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L’émergence des équipes virtuelles internationales dans les organisations entraîne 
des défis de management en raison de la dispersion géographique et temporelle, du 
multiculturalisme de leurs membres ainsi que la maitrise et le contrôle des risques 
organisationnels. En principe, la gestion d’équipes virtuelles internationales devrait 
procurer de nombreux atouts aux organisations aux points de vue de la réduction des coûts, 
de l’efficience, de la créativité, de la performance, etc., par rapport aux équipes 
traditionnelles. En pratique, toutefois, la gestion de telles équipes à distance fait face à 
certains obstacles, et pour dépasser ces obstacles il faut maintenir un système fiable et 
pertinent qui gère les risques durant le cycle de vie du projet. 
L'analyse de la littérature indique que la mise en place de ces équipes n’est pas 
exempte de difficultés et que les organisations concernées sont confrontées à des problèmes 
de contrôle et de gestion des risques. Il y a plusieurs questions qui se posent à ce niveau-là 
permettant de déterminer les défaillances contractées, et qui représentent un majeur 
problème pour l’organisation et les projets virtuels. 
L’objectif de cette recherche est de comparer l’importance relative des différents 
facteurs de risque qui influencent la réussite d'un projet selon que l’équipe de projet soit 
virtuelle ou traditionnelle. Se basant sur les réponses au questionnaire de 121 gestionnaires 
de projets et membres d’équipes, les résultats montrent que la confiance au sein de l’équipe, 
l’harmonie et l’expertise des membres de l’équipe sont les principaux facteurs de risques au 
sein des équipes de projet virtuelles et traditionnelles. Ces résultats ont une implication sur 
la mise en place d’un processus de contrôle et de suivi dans les organisations en équipe.  







The emergence of international virtual teams in organizations leads to management 
challenges because of geographical and temporal dispersion, multiculturalism of their 
members and the mastery and control of organizational risks. In principle, international 
virtual team management should provide many advantages to organizations the views of 
cost reduction, efficiency, creativity, performance, etc, compared to traditional teams. In 
practice, however, such managing remote teams faced some obstacles to overcome these 
obstacles and we must maintain a reliable and relevant system that manages risk throughout 
the project lifecycle. 
The analysis of literature indicates that the establishment of these teams is not 
without difficulties and that the organizations are facing problems of control and risk 
management. There are several issues to that level to determine the contracted failures, and 
represents a major problem for the organization and virtual projects. 
The objective of this research is to identify a set of major risks of virtual and 
traditional projects, these risks are most likely to have the greatest impact on the success of 
a project under the direction of a virtual and traditional team. Based on responses from 121 
project managers and team member survey, the results show that trust within the team, 
harmony and expertise of team members, are the two main risk factors in the virtual and 
traditional project teams. These results have implications on the establishment of a 
monitoring process in team organizations. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Dans un contexte économique où la mondialisation des marchés domine, les 
organisations ont su s’adapter rapidement  en employant divers moyens susceptibles de leur 
apporter un avantage concurrentiel : décentralisation, fusions, partenariat, etc. Cette 
évolution a motivé la création de nouveaux modes de travail où les barrières temporelles, 
géographiques et organisationnelles sont éliminées. L’utilisation de ces nouveaux modes 
d’organisation du travail s’est concrétisée grâce au développement de nouvelles 
technologies de communication et d’information (TCI) telles que le courrier électronique, 
la vidéoconférence et les collecticiels. Ces éléments ont donc aidé à l’apparition des 
équipes virtuelles, qui sont des groupes composés d'individus aux expertises variées, 
constitués autour d'un projet commun et qui travaillent à distance, c’est-à-dire non 
seulement à des endroits différents, mais aussi souvent à des moments différents lorsqu’ils 
sont situés dans des fuseaux horaires différents; enfin, parfois même, en appartenant à des 
organisations différentes. Ce nouveau mode d’organisation du travail a provoqué un grand 
intérêt dans la communauté professionnelle; pourtant, il y a très peu de travaux qui ont été 
publiés à ce jour sur le concept d’équipe virtuelle.  
Selon la littérature (Drucker, 1988; Galbraith, 1993; Mohrman et al., 1995; Lipnack 
et Stamps, 1997; Duarte et Snyder, 1999), la mise en place de ces nouvelles formes 
d'organisation est une source de performance mais aussi de risques qui peuvent intervenir 
durant la réalisation des projets. Les équipes de projets se doivent d’avoir une certaine 
maturité au niveau de la flexibilité, de la réactivité, de l’innovation, ce qui permettrait à 
l'organisation de rester compétitive, d'acquérir un avantage concurrentiel ou de survivre en 
contribuant à son efficacité organisationnelle. 
L’objectif global de ce projet de recherche est d’identifier l’importance relative des 
facteurs de risque dans les équipes de projet virtuelles et traditionnelles. Plus 
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spécifiquement, cette étude a pour but d’identifier les facteurs de risques les plus 
importants et qui portent atteinte au fonctionnement efficace des équipes virtuelles et 
traditionnelles, dans l’atteinte de leurs objectifs. Finalement, nous verrons à évaluer quels 
sont les facteurs de risques qui sont les plus discriminants selon que l’équipe soit virtuelle 
ou traditionnelle. 
Ainsi, une recherche descriptive comparative de type quantitative sera effectuée afin 
de déterminer les facteurs de risques au sein des équipes virtuelles et traditionnelles. La 
question de recherche peut s’énoncer sous cette double interrogation:  
Quels sont les facteurs de risques les plus importants au sein des équipes de projet 
virtuelles et traditionnelles? Quels sont les facteurs de risques qui distinguent les 
équipes de projet virtuelles ou traditionnelles ? 
Pour aborder cette question générale, le premier chapitre fait état d’une revue de 
littérature portant sur la problématique des risques dans les projets, puis sur les facteurs de 
risques dans les projets autant au sein d’équipes de projet traditionnelles que virtuelles. 
Dans un second chapitre, la méthodologie de recherche utilisée est présentée. On y précise 
notamment le type de recherche, l’outil de cueillette et l’échantillonnage réalisé. La 
construction du questionnaire de recherche est également précisée dans cette partie. Dans 
un troisième chapitre, les résultats du sondage sont présentés et discutés. Une conclusion 





REVUE DE LITTERATURE 
1.1 LA PROBLÉMATIQUE DES RISQUES DANS LES PROJETS 
1.1.1 Définition de la notion de risque 
Le risque est considéré comme un aléa qui affecte la richesse et les décisions. La 
gestion des risques est un processus permettant d’évaluer et d’anticiper les risques, 
minimiser les contraintes, et aider au choix des solutions adaptées par la mise en place d’un 
système de contrôle rigoureux et systématique dans un but préventif. 
Jean David Darsa a souligné que : « Un risque est un évènement aléatoire 
provoquant une perte et/ou mettant en danger un ou plusieurs objectifs jugés prioritaires par 
les dirigeants. Le risque résulte de la combinaison d'un aléa1 et d'une série d'enjeux » 
(Mekouar et Véret, 2005).  
L’écrivain et le sociologue allemand Niklas Luhmann précise qu’il n’existe pas 
particulièrement une étude empirique de l’étymologie et de l’histoire conceptuelle du terme 
(risque). Cependant, il y a de nombreuses définitions du mot risque qui affirment que c’est 
un terme latin qui signifie ce qui coupe. Il s’agit d’un danger, d’un inconvénient, d’un 
événement incertain auquel on est exposé. La notion de risque s'emploie pour les activités 
économiques en général. 
On peut rappeler plusieurs définitions du terme « risque » cité par différents auteurs 
et repris dans le livre de Jean David Darsa (2009):  
                                                 
1 Manifestation d'un phénomène caractérisé par une probabilité d'occurrence  et l'intensité de sa manifestation. 
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Le risque consiste dans la réalisation d’un événement redouté, aux conséquences 
négatives […] L’incertitude objectivée quant à la survenance d’un évènement 
indésirable […] Une mesure de la probabilité et de la gravité d’évènements 
dommageables […] Un risque est un péril mesurable, visant des biens ou 
activités précis, aux conséquences économiques dommageables […] Par risque, 
il faut entendre la possibilité que les objectifs d’un système axé sur un but 
déterminé ne se réalisent pas [...]. 
Ainsi, selon les auteurs cités par Darsa (2009), le risque constitue soit l’évènement 
redouté, soit la probabilité d’occurrence, soit les conséquences dommageables d’un 
évènement. Dans le cadre de cette étude, une définition relative au risque en contexte de 
projet est nécessaire et dans les sections qui suivent, c’est sur cet aspect que nous nous 
sommes concentrés. 
1.1.2 Définition de la notion de projet 
Il existe de nombreuses tentatives de normalisation de la notion de projet. Nous 
avons retenu celle du PMBOK, qui définit le projet comme un effort temporaire exercé 
dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique, en respectant le délai et le 
budget et les ressources alloués. Le caractère temporaire du projet ne signifie pas 
nécessairement que sa durée soit courte. Cela fait référence à l’engagement dans le projet et 
à sa pérennité dans le temps.  
Hervé Courtot (1998) précise que « Un projet est un effort complexe pour atteindre 
un objectif spécifique, devant respecter un échéancier et un budget, et qui, typiquement, 
franchit des frontières organisationnelles, est unique et en général non répétitif dans 
l'organisation » (Chahmi, 2005). 
Un projet est une combinaison de ressources humaines, financières, 
informationnelles et matérielles. C’est un processus qui permet la transformation de 
ressources afin de réaliser de façon professionnelle un extrant spécifique répondant à un ou 
des objectifs précis. 
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1.1.3 Le concept de risque d’un projet 
Le concept de risque d’un projet est un thème ancien dans l’histoire.  
Le thème du risque dans les projets est à la fois très ancien, parce que les 
techniques mises au point visaient à établir une programmation cohérente du 
projet et à maitriser les dérives en cours d’exécution et relativement neuf parce 
que, jusqu’ici, on s’est attaché davantage à la gestion d’action de prévention ou 
de correction, qu’à la définition et à la cohérence/complémentaire de telles 
actions. (Giard, 1991) 
En référant aux ouvrages qui traitent de manière spécifique du management des 
risques dans le contexte d’un projet, nous avons relevé les définitions suivantes : 
Project risk is the cumulative effect of the chances of uncertain occurrences 
adversely affecting project objectives. (PMI) 
Project risk is the implications of the existence of signification uncertainly about 
the level of project performance achievable. A source of risk is any factor can 
affect project performance, an risk aries when this effect is both uncertain and 
significant in its impact on project performance. (Chapman & Ward, 1996) 
Après avoir défini le concept de « risque d’un projet », nous passons à la présentation de 
quelques éléments qui caractérisent les risques associés à un projet 
1.1.4 La gestion des risques 
La prise de risque fait partie de la nature humaine depuis longtemps, l’Homme a 
vécu de nombreuses expériences risquées, il a essayé d’identifier, de comprendre et de 
maitriser les risques liés à son environnement, qu’ils soient engendrés ou non par ses 
actions. 
 La gestion des risques est l’ensemble des procédures et stratégies permettant de 
surveiller et de contrôler, en déployant des ressources humaines, financières et matérielles, 
mises en place par des organismes, dans le but d’identifier, corriger, limiter, et maitriser les 
risques liés d’une façon directe ou indirecte à leurs activités. 
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Gérer les risques consiste à mettre en œuvre les actions appropriées 
d’identification, de compréhension, d’évaluation et de maitrise préventive ou 
curative des risques potentiels ou avérés de l’entreprise; cette mise en œuvre est  
réalisée grâce au déploiement des ressources humaines, financières et matérielles 
adaptées favorisant la sensibilisation et l’engagement des équipes autour d’un 
objectif commun : la maitrise des risques de l’organisation, donc le renforcement 
de sa pérennité. (Darsa, 2009) 
Ainsi, on retrouve dans la littérature trois concepts qui sont associés à la notion  de 
gestion des risques dans l’entreprise : 
 Maitrise des risques : c’est une approche globale, qui consiste à déterminer les 
stratégies, les objectifs, les grandes lignes directrices, et les axes d’intervention à 
prendre en considération. 
 Gestion des risques : c’est une approche qui permet le traitement opérationnel 
des risques associés aux activités et au processus de l’entreprise, elle vise à 
dégager des solutions efficaces par l’identification, la compréhension et la 
maitrise des risques relatifs à l’entreprise. 
 Management des risques : c’est une approche synthétique de caractère 
analytique, qui assure le contrôle et le pilotage des risques au sein de l’entreprise. 
Selon Darsa (2009), une définition unique de la gestion de risques est inexistante et 
elle n’existera pas car de fait, il y a plutôt des démarches associées au management du 
risque et ceci, en fonction des secteurs d’activité, des acteurs, et des risques à couvrir. 
1.1.5 La finalité du management des risques d’un projet 
Généralement, l’objectif et la finalité de la gestion des risques sont d’établir des 
méthodes et des moyens permettant à l’organisation de faire face à tous les risques qui 
peuvent nuire à l’achèvement de leurs projets et à la réalisation de leurs objectifs.  
La gestion des risques est considérée comme un processus global dans le 
management d’un projet, son objectif est d’assurer une maitrise optimale du projet, en 
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prenant en considération plusieurs facteurs stratégiques et environnementaux, afin 
d’organiser et mettre en œuvre des procédures face à des évènements qui peuvent se 
produire à l’improviste. Ces démarches se réalisent par le biais de la communication et la 
qualité de l’information, c’est-à-dire qu’il faut informer les divers intervenants de projet sur 
la gravité du risque afin de faciliter la compréhension et l’identification des risques, et 
fournir les solutions optimales pour assurer le succès du projet. Ce type de stratégie est une 
piste préliminaire et indispensable pour une prise de décision efficace. 
Les risques sont multiples, nombreux et de nature très différente. Le processus de 
management des risques vise à  réduire la gravité des risques afin de réaliser les objectifs de 
l’entreprise. 
1.2 LES FACTEURS DE RISQUES AU SEIN DES ÉQUIPES TRADITIONNELLES 
1.2.1 Le risque au sein des équipes traditionnelles 
Un risque de projet peut être défini comme un événement incertain ou une condition 
qui, si elle se produit, aura un effet positif ou un effet négatif sur les objectifs d'un projet. 
Certaines lignes directrices et des procédures très complètes pour la gestion des risques sont 
disponibles à partir de nombreuses sources. 
La gestion des risques au sein des équipes virtuelles consiste à analyser les 
politiques et les processus de manière à en identifier les risques, à déterminer lesquels sont 
acceptables pour l’entreprise et à veiller à ce que des systèmes et des mesures permettent 
d’en assurer le suivi.  
Le Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK), du Project Management Institute (PMI, 
2012), décrit six processus de gestion des risques de la façon suivante : 
 La planification du management des risques qui permet de décider comment 
approcher, planifier et exécuter les activités de management des risques d’un projet. 
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Planifier le management des risques est le processus qui consiste à définir comment 
conduire les activités de management des risques d’un projet. L’intérêt principal de 
ce processus consiste à assurer que le niveau, le type et la visibilité du management 
des risques seront correctement adaptés, tout à la fois aux risques et à l’importance 
du projet pour l’organisation. 
 
 L’identification des risques qui détermine quels risques pourraient avoir un impact 
sur le projet et documente leurs caractéristiques. Identifier les risques est le 
processus qui consiste à identifier les risques pouvant affecter le projet et à 
documenter leurs caractéristiques. L’intérêt principal de ce processus est la 
documentation des risques existants et la connaissance et l’aptitude à anticiper des 
événements qu’elle fournit à l’équipe de projet. 
 
 L’analyse qualitative des risques, qui consiste à hiérarchiser les risques pour une 
analyse ou une action ultérieure en évaluant et en combinant leur probabilité 
d’occurrence et leur impact. La mise en œuvre de l’analyse qualitative des risques 
est le processus qui consiste à classer les risques par ordre de priorité, en vue 
d’analyses ou d’actions supplémentaires, en évaluant et en combinant, pour chacun 
d’eux, leur probabilité d’occurrence et leur impact. L’intérêt principal de ce 
processus est qu’il permet aux chefs de projet de réduire le niveau d’incertitude et 
de se concentrer sur les risques à haute priorité. 
 
 L’analyse quantitative des risques, qui consiste à effectuer l’analyse chiffrée des 
effets des risques identifiés sur l’ensemble des objectifs du projet. La mise en œuvre  
de l’analyse quantitative des risques est le processus qui consiste à analyser de 
façon numérique l’effet global des risques identifiés sur l’ensemble des objectifs du 
projet. L’intérêt principal de ce processus est de produire des informations 
quantitatives relatives aux risques pour soutenir la prise de décision dans le but de 
réduire l’incertitude globale du projet. 
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 La planification des réponses aux risques, qui permet d’élaborer des options et 
des actions pour améliorer les opportunités favorables aux objectifs du projet et 
réduire les menaces à leur encontre. Planifier les réponses aux risques est le 
processus qui consiste à élaborer des options et des actions permettant d’améliorer 
les opportunités et de réduire les menaces relatives aux objectifs du projet. L’intérêt 
principal de ce processus est qu’il traite les risques par ordre de priorité, en ajoutant, 
selon les besoins, des ressources et des activités dans le budget, dans l’échéancier et 
dans le plan de management du projet. 
 
 La surveillance et la maîtrise des risques, qui consiste à suivre les risques 
identifiés, surveiller les risques résiduels, identifier les risques nouveaux, exécuter 
les plans de réponse. Maîtriser les risques est le processus qui consiste à mettre en 
œuvre les plans de réponses aux risques, à effectuer le suivi des risques identifiés, à 
surveiller les risques résiduels, à identifier les nouveaux risques, et à évaluer 
l’efficacité du processus de management des risques, tout au long du projet. 
L’intérêt principal de ce processus est qu’il améliore l’efficacité de l’approche du 
risque tout au long du cycle de vie du projet, en vue d’optimiser continuellement les 
réponses aux risques. 
1.2.2 Les facteurs de risque au sein des équipes traditionnelles 
 « Un facteur de risque est une condition de l’environnement interne ou externe du 
projet qui influence la probabilité d’occurrence d’un résultat indésirable » (Bakri et al., 
1993b). Selon Bernard (2002), un facteur de risque est défini comme un « un construit 
multidimensionnel agrégé ». Un construit multidimensionnel agrégé implique qu’un facteur 
de risque ne peut pas être défini sans tenir compte de chacune de ses dimensions sous-
jacentes, définies comme étant des variables. Les variables d’un facteur étant liées 
conceptuellement entre elles, la somme de celles-ci permet d’obtenir le portrait d’un facteur 
de risque. Pour illustrer le concept de construit multidimensionnel agrégé, Law et al. (1998) 
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donnent l’exemple du construit du potentiel de motivation au travail de Hackman et 
Oldman (1976,1980). Le potentiel de motivation au travail peut être défini par l’agrégation 
algébrique des variables de variété des habilités, d’autonomie de la tâche, de la signification 
de la tâche, d’identité à la tâche et du degré de rétroaction. 
Tableau 1 : Synthèse -Liste de facteurs de risques et variables associées 
Facteurs de risques et variables sous-jacentes  
1. Risque technologique 
 Nouveaux besoins en matériel 
 Nouveaux besoins en logiciels 
 Nombre de fournisseurs de matériel 
 Nombre d’utilisateurs en dehors de l’organisation 
 Niveau de performance de la technologie 
 Discontinuité technologique 
2. Taille du projet 
 Nombre de personnes dans l’équipe 
 Taille relative du projet 
 Diversité de l’équipe 
 Nombre d’utilisateurs dans l’organisation 
 Nombre d’utilisateurs en dehors de l’organisation 
 Nombre de niveaux hiérarchiques occupés par les utilisateurs 
 Durée du projet  
3. Expérience et expertise 
 Expérience et expertise des membres de l’équipe de projet 
 Expérience et expertise des contractants/agents externes 
 Expérience et expertise du client 
 Expérience et expertise de l’équipe de direction du projet 
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4. Complexité de livrable 
 Complexité technique 
 Nombre de liens avec les systèmes existants 
 Nombre de liens avec les systèmes futurs 
5. Environnement organisationnel 
 Etendue des changements 
 Insuffisance des ressources 
 Degré de conflits 
 Manque de clarté dans la définition des rôles 
 Complexité des tâches 
6. Complexité du projet 
 Conditions physiques reliées au site  
 Présence ou utilisation de matières dangereuses 
 Préoccupations reliées à la santé et à la sécurité 
 Difficultés à rencontrer les obligations et les exigences légales 
 Présence de plusieurs groupes d’intérêts 
7. Conditions exogènes 
 Risques politiques 
 Risques économiques et financiers 
 Risques de marché 
 Risques sociaux / domestiques 
 Forces majeures 
 Environnement légal / restrictions légales / obligations légales 
 Risques écologiques environnementaux 
8. Caractéristiques des agents externes 
 Stabilité financière des agents externes  
 Efficacité des agents externes 
 Niveau de dépendance par rapport aux agents externes 
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1.2.3 Avantages des équipes traditionnelles 
La littérature indique que la mise en place d'équipes présente pour les organisations 
les intérêts suivants (Barker, 1993; Mohrman et al., 1995; Robbins et Finley, 1995; 
Safizadeh, 1991; Sundstrom, 1999; Wellins et al., 1994) : 
 Elles réunissent et développent un niveau élevé de compétences leur permettant de 
réduire les taux d'erreur et de défaut de qualité. 
 Elles sont également efficaces grâce à leur connaissance du terrain. 
 Elles sont rapides dans la prise de décision car elles évitent les allers retours entre 
les niveaux hiérarchiques et/ou entre les fonctions. Elles sont également rapides 
dans l'action, du fait des processus simplifiés qu'elles mettent en œuvre. Les temps 
de réponse, les temps de mise sur le marché dans le cas des équipes-projet, sont 
réduits. 
 Elles sont flexibles car leurs circuits courts et simplifiés de décision leur permettent 
de s’adapter aux changements de l’environnement. 
 Le travail de groupe qu’elles génèrent est source de créativité et d’innovation. 
 Elles réduisent la ligne hiérarchique et, par conséquent, le coût du contrôle 
hiérarchique. 
 Enfin, du fait de l’enrichissement du travail qu’elles procurent, elles accroissent la 
motivation et la satisfaction de leurs membres. Les salariés font preuve d'une plus 
grande loyauté, l'absentéisme et le turnover sont plus faibles et, par voie indirecte, 
leur productivité et la qualité de leur travail augmentent. 
1.3 LES FACTEURS DE RISQUES AU SEIN DES ÉQUIPES VIRTUELLES 
1.3.1 Introduction 
Durant ces dernières années, le monde a connu un développement remarquable dans 
le domaine des technologies de l'information et de la communication, ce qui a permis aux 
organisations de travailler dans différents lieux géographiques, en plaçant des équipes 
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particulièrement distinguées. Cette nouvelle forme de construction d'équipes est souvent 
nommée les équipes virtuelles (Lipnack & Timbres, 1999). 
Une équipe virtuelle se caractérise par trois caractéristiques qui les séparent d'une 
équipe classique : 
 les équipes sont dispersées géographiquement; 
 les membres de l'équipe communiquent et travaillent à l’aide de la technologie; 
 les membres de l’équipe sont tributaires de l'autre en ce qui concerne la gestion 
des tâches et ils ont une responsabilité partagée pour le résultat du projet 
(Bergiel, BJ, Berigel, EB, & Balsmeier, 2008; et Potter, Balthazard, et Cooke, 
2000).  
Dans ce contexte, les équipes virtuelles n’ont pas besoin de provenir d’une même 
organisation, c’est-à-dire que trois personnes de trois organisations différentes peuvent 
également former une équipe virtuelle. 
Le travail dans le cadre des équipes virtuelles est très avantageux par rapport aux 
équipes classiques, dans le sens qu’elles ont un accès facile aux marchés internationaux, 
avec un minimum de coût et de dépenses, en favorisant l’emploi de personnel selon leur 
localisation. Aujourd'hui, les entreprises sont orientées vers la stratégie de l’utilisation des 
équipes virtuelles dans leurs projets, dans le but d’assurer la croissance, la compétitivité et 
la continuité sur le marché. 
1.3.2 Équipe virtuelle : Origine 
Dès les années 1960, les équipes de travail ont été utilisées aux États-Unis, 
l’utilisation générale des équipes et des cercles de qualité a commencé dans le 
mouvement Total Quality Management dans les années 1980, et au début des 
années 1990, nombreuses entreprises ont réalisé l’habilité de l’autogestion des 
équipes de travail, ce qui permettait de couper la bureaucratie, de réduire le 
temps et d’améliorer les services. Vers le milieu des années 1990, plusieurs 
entreprises comme Goodyear, Motorola, Texas instruments, et General Electric 
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avaient commencé à exporter le concept d’équipe à leurs filiales étrangères en 
Asie, l’Europe et l’Amérique latine à intégrer les pratiques mondiales en matière 
de ressources humaines (Kirkman et al. 2001)2. Maintenant grâce à 
l’amélioration de la technologie de communication, les équipes virtuelles sont 
devenues nombreuses et implantées dans le monde entier (Kirkman et al. 2002)3. 
(Texte traduit par moi-même)4 
Selon une recherche approfondie de la littérature sur les équipes virtuelles, Johnson 
a conclu que presque toutes les équipes d'organisation sont virtuelles dans une certaine 
mesure. Nous nous sommes éloignés du concept de travailler avec des gens qui sont dans 
notre proximité visuelle, de travailler avec des gens dans le monde entier (Johnson et al. 
2001). 
1.3.3 Équipe virtuelle : Définition 
Les équipes à distance, distantes, ou encore virtuelles sont des équipes dont les 
membres peuvent, par l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, s'affranchir des frontières spatiales, temporelles et organisationnelles 
(Duarte et Snyder, 1999; Lipnack et Stamps, 1997, 1999; Snow et al., 1999). Les membres 
de l'équipe virtuelle peuvent travailler ensemble malgré la distance géographique, au 
moyen des techniques d’information et de communication, telle que la messagerie 
électronique; ils peuvent également travailler et s’organiser malgré le décalage des fuseaux 
horaires. Enfin, ils peuvent faire partie d’organisations différentes.  
Gassmann and Von Zedtwitz (2003) defined “virtual team as a group of people 
and sub-teams who interact through interdependent tasks guided by common 
purpose and work across links strengthened by information, communication, and 
transport technologies. Another definition suggests that virtual teams are 
                                                 
2 Kirkman, B.L.,C.B.Gibson and D.L.Shapiro. (2001). "Exporting teams enhancing the implementation and effectiveness 
of work teams in global affiliates Organizational Dynamics ". 30:12-29. 
3 Kirkman, B.L., B.Rosen, C.B.Gibson, P.E.Tesluk and S.O.Mcpherson. (2002). "Five challenges to virtual team success. 
lessons from Sabre Inc". Academy of ManagementExecutive, 16:67-79. 




distributed work teams whose members are geographically dispersed and 
coordinate their work predominantly with electronic information and 
communication technologies (e-mail, video conferencing, telephone, etc.) (Hertel 
et al., 2005), different authors have identified diverse. 
Les équipes virtuelles sont constituées d’individus qui travaillent ensemble tout en 
étant séparés par le temps et l’espace (Lipnack et Stamps, 1997; Townsend et al. 1998). 
Une équipe virtuelle est considérée comme un petit groupe de travail temporaire dispersé 
dans un plan géographique et organisationnel, les membres de l’équipe coordonnent et 
organisent leur travail avec des technologies de l'information et de la communication 
électroniques, pour compléter et finaliser les tâches accordées par l’organisation. La 
majorité des membres des équipes virtuelles ne se connaissent pas, ce qui fait qu’il y a des 
faibles chances qu’ils aient collaboré antérieurement dans un projet, mais ils sont dans 
l’obligation de réaliser un bon travail, à travers la collaboration et la coordination mutuelle, 
en développant les connaissances et en assurant une expérience de travail partagé.  
1.3.4 Les avantages et les désavantages des équipes virtuelles 
a. Les avantages des équipes virtuelles 
Concernant le travail à distance, les avantages avancés, voire mesurés, du télétravail 
sont en fonction des options retenues (Apgar IV, 1998; Cascio, 2000; Cohen et Mankin, 
1998; Davenport et Pearlson, 1998; Greengard, 1994). Les principaux sont : 
 des gains sur les coûts immobiliers, 
 des gains sur les temps et coûts de déplacement,  
 la possibilité de retenir ou de recruter des salariés compétents, mais 
géographiquement distants, ainsi que l'accès aux marchés globaux,  
 la satisfaction des salariés qui prévoient plus de flexibilité dans leur travail, 
peuvent travailler à leur rythme et mieux gérer l'équilibre entre leur vie 




Enfin, pour ce qui est des équipes et organisations virtuelles globales, la littérature 
indique que les avantages spécifiques suivants sont obtenus (Cascio, 2000; Dumoulin, 
2000; Mohrman, 1999; Townsend et al. 1998) : 
 Ces organisations peuvent tirer parti de la distribution géographique et 
structurelle des ressources en hommes avec la possibilité de recourir à des 
experts à moindre coût. Elles peuvent mettre en place une gestion de projets 
‘around the clock’. Certaines entreprises high-tech utilisent cette dispersion de 
l'équipe pour gérer des projets de 24h/24 : lorsqu'une équipe quitte son travail en 
fin de journée, une autre, située sur un fuseau horaire différent, prend la relève. 
Le projet ne s'arrête ainsi jamais (Perlo et Hills, .1998). 
 Enfin, grâce à ces organisations virtuelles, les individus peuvent obtenir une 
rémunération plus élevée en fournissant une prestation par le biais du marché 
plutôt qu'en tant que salarié, même si, en contrepartie, cela leur fait supporter 
plus de risques (Chesbrough et Teece, 1996). 
 
Tableau 2 : Quelques avantages associés aux équipes virtuelles 
Les avantages Les références 
Réduire le temps et les coûts de 
réinstallation, les frais de déplacement 
réduits (des équipes virtuelles à surmonter 
les contraintes de temps, d'espace, 
d'organisation, et d’affiliation que les 
équipes traditionnelles font face (Piccoli et 
al., 2004) 
(McDonough et al., 2001, Rice et al., 2007, 
Bergiel et al., 2008, Cascio, 2000, Fuller et 
al., 2006b, Kankanhalli et al., 2006, Prasad 
and Akhilesh, 2002, Buchanan et al., 2007, 
Boudreau et al.,1998, Biuk-Aghai, 2003, Liu 
and Liu, 2007, Lipn ack and Stamps, 
2000) 
Réduire les délais de commercialisation 
corrélation avec les coûts, donc le coût sera 
également réduit si le délai de la 
commercialisation est plus rapide (Rabelo 
and Jr., 2005) 
(Lipnack and Stamps, 2000, May and 
Carter, 2001, Sorli et al ., 2006, Kankanhalli 
et al., 2006, Chen, 2008, Shachaf, 2008, 
Kusar et al.,  2004, Ge and Hu, 2008, 
Mulebeke and Zhen g , 2 0 0 6 , Guniš et al., 
2007, Prasad and Akhilesh, 20 0 2, Zhang et 
al., 2004, Sridhar et al., 2007) 
Plus efficace et rapide dans la prise de 
décisions 
(Hossain and Wigand, 2004, Paul et al., 
2004b, Bal and Gundry, 1999) 




Plus grand degré de liberté de personnes 
concernées par le projet de développement 
Ojasalo, 2008, Badrinarayanan and Arnett, 
2008, Prasad and Akhilesh, 2002) 
Produire de meilleurs résultats et attirer les 
meilleurs employés 
Martins et al. 2004, Rice et al., 2007, Chen 
et al., 2008b) 
L’intégration des talents à la nouvelle 
industrie, et faciliter les processus 
d’innovation transnationaux 
(Gassmann and Von Zedtwitz, 2003b, 
Prasad and Akhilesh, 2002) 
Un degré plus élevé de cohésion (les 
équipes peuvent être organisées malgré la 
distance et la proximité des uns aux autres) 
(Kratzer et al., 2005, Cascio, 2000, Gaudes 
et al., 2007) 
- axée sur l'information, 
- le temps d’exécution des tâches est plus 
rapide,  
- offrant des heures flexibles pour les 
employés,  
- le sens de la responsabilité est très 
développé 
(Johnson et al., 2001, Precup et al., 2006) 
Effectuer leur travail sans se soucier de 
l'espace ou de temps 
(Lurey and Raisinghani, 2001) 
L’auto-évaluation de la performance des 
équipes  
(Chudoba et al., 2005, Poehler and 
Schumacher, 2007) 
Optimiser les contributions de chacun des 
membres vers la réalisation des tâches 
d'affaires  
(Samarah et al., 2007) 
L'étendue de l'échange informel 
d'informations est minime (les équipes 
virtuelles ont tendance à être plus orientées 
vers la tâche) 
(Pawar and Sharifi, 1997, Schmidt et al., 
2001) 
Répondre rapidement à l'évolution des 
environnements d'affaires 
(Bergiel et al., 2008, Mulebeke and Zheng, 
2006) 
L’amélioration de la communication et la 
coordination entre les membres d’équipe  
Encourage le partage des ressources inter-
organisationnelles et les compétences 
(Chen et al., 2008a) 
Cultiver et gérer la créativité (Leenders et al., 2003, Prasad and Akhilesh, 
2002, Atuah en e-Gima, 2003, 
Badrinarayanan and Arnett, 2008) 
Le partage des connaissances, 
d'expériences; Faciliter l'acquisition de 
connaissances 
(Rosen et al., 2007, Zakariaet al., 2004, 
Furst et a l . , 2004, Merali and Davies, 






b. Les désavantages associés aux équipes virtuelles 
 
Tableau 3 : Quelques désavantages associés aux équipes virtuelles 
Les désavantages Les références  
Le travail nécessite parfois des applications 
technologiques complexes 
(Bergiel et al., 2008, Badrinarayanan and 
Arnett, 2008) 
Diminuer la surveillance et le contrôle des 
activités 
(Pawar and Sharifi, 1997) 
La méfiance, pannes de communication, les 
conflits et les luttes de pouvoir 
(Rosen et al., 2007, Cascio, 2000, Kirkman 
et al., 2002, T aifi, 2007,  Baskerville and 
Nandhakumar, 2007) 
Les défis de la gestion de projet sont plus liés 
à la distance entre les membres de l'équipe 
que de leurs différences culturelles ou 
linguistiques 
(Wong and Burton, 2000, Martinez-
Sanchez et al., 2006, Badrinarayanan and 
Arnett, 2008, Jacobsa et al., 2005). 
Créer des défis et des obstacles comme les 
employés de la techno phobie qui sont mal à 
l'aise avec d'autres technologies de 
l'informatique et des télécommunications 
(Johnson et al., 2001) 
Les membres d'équipes ont besoin de 
formation spéciale et d'encouragement 
(Chudoba et al., 2005) 
La diversité culturelle et le processus de 
travail 
(Ryssen and Godar, 2000) 
 
1.3.5 Les facteurs de risques au sein les équipes virtuelles 
Plusieurs études ont été effectuées relativement à l’identification des facteurs de 
risque dans les projets virtuels (Boehm, B. W, 1991; Barki et al., 1993; Wallace, L. 1999). 
Ces études, basées sur le développement d’un questionnaire, ont suivi une série d'étapes. 
Après une revue de littérature approfondie pour colliger le maximum possible de facteurs 
de risque, ainsi que des entretiens face à face avec des gestionnaires des projets et des 
analystes de risques dans le secteur, un groupe de discussion, par voie électronique, était 
mis en œuvre de manière à identifier les facteurs de risque qui pourraient avoir été oubliés 
dans les phases précédentes et pour valider ceux trouvés dans l'examen de la littérature et 
des entretiens en face à face. La grande quantité de données sur les risques potentiels 
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recueillis lors de ces étapes a ensuite été soumise à un processus de tri pour produire une 
liste complète des cinquante-cinq facteurs de risque potentiels. Ceux-ci sont devenus les 
variables d’enquête et de recherche dans l'étude, comme il est indiqué au Tableau 4. 
 
Tableau 4 : Cinquante-cinq facteurs de risques potentiels au sein des équipes virtuelles 
La politique de la Société et / ou manque 
d'intégrité 
Leadership et contrôle inadéquats 
Les conflits entre les membres de l'équipe Mauvaise identification des parties 
prenantes 
Les dépassements de coûts et questions de 
paiement 
La situation financière du marché cible 
L’état social et politique Aucun sponsor ou mauvais sponsors 
Aucune  planification d'urgence Incitation d’un système de motivation 
Les différences culturelles ou 
linguistiques 
Rotation du personnel 
Application développée ou un produit ne 
satisfait pas aux exigences 
Manque de processus de décision 
La  qualité Mauvais rendement du fournisseur 
Forcés de travailler dans des contraintes 
dictées de mauvaise relation de 
fournisseur 
Le manque des connaissances et 
d'expertise 
Un produit inacceptable pour l'utilisateur 
final 
Questions géopolitiques 
Manque de précision des exigences du 
projet 
Manque de sécurité de l’information 
Projet critique à l'organisation Manque de coordination 
Remplacement du chef de projet  Gestion de projet inadéquate, chef de 
projet inexpérimenté 
Manque d'engagement L'insuffisance de ressources techniques, 
et matérielles 
Gestion de projet inadéquate avec les 
objectifs 
Les utilisateurs finaux inexpérimentés 
Membres de l'équipe de projet résistent au 
changement 
Personnes inactives 




Après la détermination des 55 facteurs de risques au sein des équipes virtuelles, 
nous allons présenter et expliquer quelques facteurs de risques importants : 
1. La communication insuffisante: Ce facteur examine les lacunes de la 
communication dans l'équipe de projet. La gestion de la communication entre 
les membres de l'équipe est aussi importante que la relation entre l'organisation 
et d'autres établissements tels que les fournisseurs et clients. Puisque la 
communication ne s’effectue pas en face à face, le gestionnaire doit composer 
avec cette réalité. Dans un contexte virtuel, la gestion des relations est d’autant 
plus complexe que la majorité des contacts se font par le biais de médiums de 
communication, ce qui ne permet pas toujours d’obtenir tous les indices 
verbaux ou non verbaux. Ainsi, les malentendus risquent d’être plus fréquents. 
est complexe 
Membres de l'équipe ne sont pas 
responsables des mauvaises décisions 
Problèmes de connectivité techniques «la 
communication» 
Le manque d'équilibre ou de la diversité 
de l'équipe de projet 
Implantation de nouvelles technologies 
au sein de l'organisation 
Manque d'engagement de la direction Nouveaux logiciels appliqués à 
l'organisation  
Manque de coordination entre les 
fournisseurs 
Trop de réunions 
Manque de l'utilisateur final Le manque de sécurité de l'information 
Le manque de connaissances nécessaires 
pour une intégration réussie des 
composantes du projet 
Manque de clarté des objectifs du projet 
Manque de formation nécessaire Contraintes techniques non identifiées 
L'absence ou le manque de 
communication 
Estimation  irréaliste / attentes 
budgétaires 
Le manque de cohésion de l'équipe de 
projet 
Le défaut de fournir les ressources 
Le manque de participation des parties 
prenantes ou de l'utilisateur final dans le 
projet 
Estimation réelle du temps  
21 
 
2. La confiance: manque de confiance mutuelle entre les membres de l'équipe 
virtuelle. Les études faites sur la confiance dans les équipes virtuelles montrent 
qu’elle est qualifiée « d’instantanée » étant donné que la durée de vie de 
l’équipe est courte et que les membres n’ont pas d’expériences passées 
partagées. Cependant, cette propriété n’est pas valable pour tous les types 
d’équipes dans la mesure où certaines peuvent avoir des caractéristiques 
similaires aux équipes traditionnelles. 
3. Le manque d'engagement: le manque d'engagement des membres de l'équipe 
en raison du mauvais contrôle ou faible sécurité de l'emploi. 
4. Le manque de coopération et de coordination entre les membres de 
l'équipe: l'objectif est de transformer la connaissance personnelle à  la 
connaissance organisationnelle. Cet objectif nécessite la conception d’un 
environnement où tous les gens sont à l’aise. 
5. Leadership et contrôle inadéquats: en raison de l’absence physique des 
personnes dans le lieu de travail, leur performance doit être bien dirigée et 
supervisée d’une manière efficace. 
6. Incitation d’un système de motivation: en raison du manque de la présence 
physique dans un lieu de travail spécifique dans un projet virtuel et de la 
possibilité de résiliation de la collaboration entre les gens après l'achèvement 
des projets virtuels, il devrait y avoir un système de motivation forte et efficace 
pour fournir des niveaux élevés de motivation. 
7. Le manque des connaissances et d'expertise: avant le début des activités dans 
les équipes de projet, il faut s’assurer que les membres possèdent les 
connaissances et l'expertise  dans leur domaine. 
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8. Manque de sécurité de l'information: en raison de l'utilisation des moyens 
électroniques, les informations des équipes virtuelles de projet peuvent être 
maltraitées, dans certains cas. 
9. Différentes cultures: les équipes multiculturelles de projets sont généralement 
composées de ressources d’origines diverses, réparties sur des sites 
géographiquement disparates et distants et culturellement différents, ce qui 
provoque des conflits au cours des processus de travail et même peut conduire 
un projet en retrait au milieu du processus. 
10. Le défaut de fournir les ressources : la fourniture des ressources de projets 
virtuels est décentralisée et la gestion des ressources dans tels projets doit être 
réalisée avec plus de discrétion et de prudence afin que les gestionnaires soient 
en mesure de surveiller facilement les ressources. 
1.3.6 Les caractéristiques d’une équipe virtuelle 
Le degré de la dispersion géographique au sein d'une équipe virtuelle peut varier 
largement selon le fait d'avoir un membre situé dans un endroit différent de celui du reste 
de l'équipe, et à avoir chaque membre situé dans un pays différent (Staples et Zhao, 2006). 
Avec Bal et Teo (2001), on peut conclure qu'une équipe peut devenir virtuelle si elle 
répond à quatre critères communs principaux, et d'autres caractéristiques qui sont résumées 
dans le tableau 5. 
Géographiquement, les équipes dispersées permettent aux organisations 
d'embaucher et de retenir les meilleures personnes indépendamment de leur emplacement. 
L'aspect temporaire de l'équipe semble moins souligné selon Lee-Kelley et Sankey (2008) 
malgré  que Bal et Teo (2001), Paul et al. (2005), Wong et Burton (2000) incluent l’aspect 
temporaire dans la définition de l'équipe virtuelle; par contre, certains auteurs comme 
Gassmann et Von Zedtwitz (2003) indiquent que l'utilisation et le travail peuvent être 














dispersée (sur différents 
fuseaux horaires) 
 
 Poussée et guidée par un 
objectif commun 
 





 Impliquée dans la 
collaboration 
transfrontalière 
(Dafoulas and Macaulay, 2002, 
Shin, 2005, Wong and, Burton, 
2000, Nemiro, 2002, Peters and 
Manz, 2007, Lee- Kelley and 
Sankey, 2008) 
 
(Bal and Teo, 2001a, Shin, 2005, 
Hertel et al., 2005, Gassmann 
and Von Zedtwitz, 2003b, 
Rezgui, 2007) 
 
 (Bal and Teo , 2001a, Nemiro, 
2002, Peters and Manz, 2007, 
Lee-Kelley and Sankey, 2008) 
 
(Bal and T eo, 2001a, Gassmann 
and Von Zedtwitz, 2003b, 




 Une équipe non 
permanente 
 
 Une équipe de petite taille  
 
 Les membres d’équipe 
ont des compétences et du 
savoir 
 
 Les membres de l'équipe 
peuvent appartenir à 
différentes entreprises 
(Bal and Teo, 2001a, Paul et al., 
2005, Wong and Burton, 2000, 
Cascio and Shurygailo, 2003, 
Leenders et al., 2003) 
 
(Bal and Teo, 2001a) 
 
(Bal and Teo, 2001a, Kirkman et 
al., 2004) 
 
(Dafoulas and Macaulay, 2002, 




1.3.7 Étude comparative « équipes virtuelles et équipes traditionnelles » 
Le concept de la gestion dynamique des risques dans les projets en équipes 
virtuelles est un nouveau concept qui peut être mis en œuvre selon le cycle de vie du projet. 
Il existe de nombreuses ressemblances entre les équipes virtuelles de projet et les équipes 
de projet classiques. En d'autres termes, une équipe de projet virtuelle et une équipe de 
projet classique sont dirigées vers des résultats similaires.  
Cependant, contrairement aux méthodes de gestion de projet classique, un projet en 
équipe virtuelle exige une grande efficacité de la coopération entre les membres de l’équipe 
de projet (Ayok, Konrad, et Boyle, 2012). Les équipes de projet classique sont basées sur le 
fait que le projet peut être géré par un plan prédéfini (Zigurs, 2003). Cependant, au sein 
d'équipes virtuelles de projet, les plans doivent être mis à jour. 
La divergence des conflits entre les équipes virtuelles et classiques c’est la 
communication face à face et la technologie. La prise de décision doit être partagée avec les 
membres de l'équipe dans le cadre des équipes virtuelles. Et la distinction la plus 
importante en comparaison avec l’équipe classique, c’est que les équipes virtuelles ont la 
possibilité de réaliser davantage dans les processus et fournir des solutions de haute qualité 
par assemblage des personnes ayant différents types de connaissances et d'expertise.  
Une équipe virtuelle fonctionne à travers l'espace, le temps et les frontières 
organisationnelles avec des liens renforcés par les technologies de la communication. 
Cependant, un grand nombre des meilleures pratiques pour les équipes traditionnelles sont 
similaires à celles pour les équipes virtuelles (Bergiel et al., 2008). 
Les équipes virtuelles sont significativement différentes par rapport aux équipes 
traditionnelles. Dans l'équipe traditionnelle, les membres travaillent à côté de l'autre, tandis 
que dans les équipes virtuelles ils travaillent dans des endroits différents. Dans les équipes 
traditionnelles, la coordination des tâches est simple et réalisée par l’ensemble des membres 
d’équipe; dans les équipes virtuelles, en revanche, les tâches doivent être beaucoup plus 
fortement structurées. En outre, les équipes virtuelles reposent sur la communication 
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électronique, plutôt que communiquer face à face comme le cas des  équipes 
traditionnelles. Le tableau 6 résume ces distinctions (Kratzer et al. 2005). En particulier, le 
recours à la communication médiatisée par ordinateur rend les équipes virtuelles uniques 
par rapport à celles traditionnelles (Munkvold et Zigurs, 2007). 
Tableau 6 : La différence entre équipe virtuelle et traditionnelle 
Équipe traditionnelle Équipe virtuelle 
Les membres de l’équipe sont localisés Les membres de l’équipe sont délocalisés 
Les membres de l'équipe communiquent 
directement et face à face 
Les membres de l'équipe communiquent 
par des moyens technologiques et à 
distance 
Les membres de l'équipe coordonnent 
mutuellement les tâches de l’équipe 
La tâche de l'équipe est structurée par les 
membres d'équipe avec coordination 
moyenne 
 
Le temps et la programmation dans les projets virtuels sont caractérisés par des 
complexités telles que les lieux de travail distincts et différents milieux culturels sont 
d’autres obstacles qui empêchent de définir les objectifs de gestion de projet. La gestion 
d'une équipe virtuelle implique de gérer les stratégies de communication entière et 
l'exécution des techniques de gestion de projet (Liu et al., 2007). 
Le tableau ci-dessous illustre la différence entre équipe virtuelle et équipe 
traditionnelle selon les activités et la nature de l’équipe : 
Tableau 7 : Équipe virtuelle vs Équipe traditionnelle 
Activité Nature de l’équipe 
traditionnelle 
Nature de l’équipe virtuelle 
Nature de l'interaction Possibilité de partager le travail 
et l'information 
L'étendue de l'échange informel 
d'informations est minime 
L'utilisation des 
ressources 
Augmente la possibilité pour 
l'attribution et le partage des 
ressources 
Chaque collaborateur devra 
avoir accès à l'infrastructure 
technique  
Le contrôle et la 
responsabilisation 
Le gestionnaire de projet 
fournit à l’équipe le cadre pour 
la surveillance continue des 
L’organisme des collaborateurs 
est en mesure de placer des 
dirigeants qualifiés capables de 
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activités et des événements et 
améliore ainsi leur capacité à 
répondre aux exigences 
coordonner les tâches de projet 
pour pouvoir limiter les 
pénalités  en cas de difficulté de 
réalisation de projet 
L’environnement de 
travail 
Ils ont rencontré des 
contraintes pour accéder à 
l'information et interagir avec 
d'autres personnes en dehors de 
l'équipe au sein de l'entreprise 
Parfois c’est difficile de 
partager les idées ou les 
dilemmes avec d'autres 
partenaires 
Le contexte culturel et 
éducatif 
Les membres de l'équipe sont 
susceptibles d'avoir des arrière-
plans culturels et éducatifs 
similaires et complémentaires 
Les membres de l'équipe sont 
différents dans leur éducation, 
culture, langue, l'orientation et 
l'expertise de temps 
La compatibilité 
technologique 
Le degré de compatibilité des 
systèmes technologiques est 
minime 
La compatibilité entre les 
différents systèmes dans les 
organisations qui collaborent 
devrait être négociée au début 
 
1.3.8 Une typologie des équipes virtuelles 
Généralement, on peut différencier les diverses formes de travail "virtuel" en 
fonction du nombre de personnes impliquées et le degré d'interaction entre eux. La 
première forme est le "télétravail", qui se fait partiellement ou complètement en dehors du 
lieu de travail principal de l'entreprise, à l'aide de services d'information et de 
télécommunication. 
Les groupes virtuels existent lorsque plusieurs télétravailleurs sont combinés et 
chaque membre relève du même gestionnaire. En revanche, une "équipe virtuelle" existe 
lorsque les membres d'un groupe virtuel interagissent les uns avec les autres pour atteindre 
des objectifs communs. 
Enfin, les communautés virtuelles sont les plus grandes entités de travail distribué 
dans lequel les membres participent via Internet, guidés pour atteindre les objectifs 
communs. Contrairement aux équipes virtuelles, les communautés virtuelles ne sont pas 
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mises en œuvre au sein d'une structure organisationnelle, mais elles sont généralement 
initiées par certains de leurs membres. Par exemple, les communautés virtuelles sont des 
projets de logiciels Open Source (Hertel et al. 2005). Le télétravail est considéré comme 
une autre façon d'organiser le travail qui implique l'utilisation complète ou partielle des 
technologies d’information et de communication, pour permettre aux travailleurs d'avoir 
accès à leurs activités de travail à partir des endroits et des lieux différents et à distance 
(Martínez-Sanchez et al., 2006). 
Le télétravail offre des économies de coûts aux employés en éliminant le temps des 
déplacements aux bureaux centraux et offre aux employés une plus grande flexibilité pour 
coordonner leurs responsabilités professionnelles et familiales (Johnson et al., 2001). 
Cascio et Shurygailo (2003) ont permis de clarifier la forme de différence de l'équipe 
virtuelle en la classant par rapport à deux variables principales, à savoir le nombre 
d’emplacement (un ou plusieurs) et le nombre de managers (un ou plusieurs). Par 
conséquent, il existe quatre catégories d'équipes: 
1. Les télétravailleurs : Un seul gestionnaire d’équipe dans un seul endroit 
2. Les équipes à distance: Un seul gestionnaire d'équipe répartie sur un emplacement 
multiple 
3. Les télétravailleurs matricés: Multiples gestionnaires d'équipes dans un seul endroit 
4. Les équipes éloignées matricées: Multiples gestionnaires sur plusieurs sites. 
 
Tableau 8 : Les formes des équipes virtuelles (Cascio and Shurygailo, 2003) 




Unique Les télétravailleurs Les télétravailleurs matricés 









METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Ce deuxième chapitre traite des aspects méthodologiques de notre recherche. Il 
présente le type de recherche, l’échantillon retenu, ainsi que l’outil de collecte des données 
et le traitement et l’analyse des données.  
2.1 LA PROBLÉMATIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
La mondialisation a poussé les organisations à appliquer un nouveau mode de travail 
qui se manifeste dans la décentralisation de leurs activités et services, ce qui a permis la 
création de partenariat, dans le but d’instaurer un avantage concurrentiel. Au début des 
années 1990, un  nouveau mode d’organisation du travail est apparu là où les barrières 
temporelles, géographiques et organisationnelles étaient abolies. Ce nouveau mode 
d’organisation du travail, appelé équipe virtuelle, a pu se développer grâce au 
développement de nouvelles technologies d’information et de communication (TIC) telles 
que le courrier électronique, la vidéoconférence ou les outils collaboratifs. Ces équipes 
virtuelles sont aujourd’hui un mode privilégié d’organisation des projets menés par les 
organisations. 
La virtualité est considérée comme un enjeu de gestion qui a bouleversé le mode de 
fonctionnement des projets et des organisations. Cette recherche vise à traiter ce sujet et a 
pour objectif de comparer les facteurs de risque qui empêchent la réussite ou l’atteinte des 
objectifs d’un projet, au sein d’une équipe virtuelle ou traditionnelle. Plus spécifiquement, 
cette étude a pour but d’identifier les facteurs de risques les plus importants ou ceux qui 
distinguent le plus le fonctionnement en équipe virtuelle ou en équipe traditionnelle. 
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2.2 LE TYPE DE RECHERCHE : L’APPROCHE QUANTITATIVE 
L’approche de recherche déployée dans cette étude est de type descriptif comparatif 
qui se base sur des données quantitatives. Cette approche se fonde sur une épistémologie 
positiviste ou post-positiviste, utilisant des outils d'analyse mathématiques et statistiques, 
en vue de décrire, d'expliquer et de prédire des phénomènes par le biais de concepts 
opérationnalisés sous forme de variables mesurables. Cette approche permet de générer des 
données numériques ou des informations qui peuvent être converties en chiffres, issues des 
opinions ou des comportements d’une population particulière. Cette approche de recherche 
respecte les règles de la quantification et permet d’effectuer une collecte et une analyse 
systématique des données (Couvreur et Lahuede, 2002).  
Pour la collecte des données, notre recherche a été réalisée sous forme d’un sondage 
en ligne, par l’intermédiaire du site web ‘Survey Monkey’. Nous avons établi un modèle 
opérationnel et simple, pour pouvoir faciliter aux participants la tâche de répondre aux 
questions (Annexe 1). Le sondage a présenté plusieurs dimensions, dans le but de répondre 
à notre problématique. La première partie du questionnaire était une brève introduction de 
la problématique de notre étude. Nous demandions aux participants de répondre à des 
questions spécifiques, comme leur participation dans une équipe de projet virtuelle ou 
traditionnelle, leur secteur d’activité, la localisation de l’équipe du projet et sa taille, le coût 
et la durée de la réalisation du projet, sans oublier la langue de communication entre les 
membres de l’équipe de projet. Nous avons présenté, dans la deuxième partie du sondage, 
une série de questions à choix multiples correspondant aux différents facteurs de risques au 
sein des équipes de projets virtuelles et traditionnelles, en associant une liste de réponses 
selon une échelle ordinale à trois échelons. L’implication des questions à choix multiples 
dans notre étude présente un avantage pour diagnostiquer et mesurer les avis et les 
impressions de la population qui nous intéresse. Et enfin, dans la dernière partie du 
questionnaire, nous avons posé quelques questions relatives au répondant (des questions 
fermées concernant le genre, l’âge, le niveau hiérarchique, le nombre d’années 
d’expérience en équipe de projet, etc.). Un avant-propos expliquait le but de l’enquête, 
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définissait le concept des équipes virtuelles, proposait le temps prévu pour compléter le 
questionnaire tout en remerciant les participants de prendre part à cette étude. Le 
questionnaire a été envoyé au mois du novembre 2015 et la date limite de retour du 
questionnaire a été fixée au 15 janvier 2015. Le retour du questionnaire s’est fait par le 
biais de l’application « SurveyMonkey5 ». Les informations collectées ont été conservées 
dans une banque de données accessible par le chercheur qui la consultait régulièrement. Les 
données ont été exportées par la suite vers le logiciel statistique SPSS pour fins d’analyse. 
Un des avantages de l’analyse quantitative est de permettre de fournir un bon 
portrait global d’une population ou d’une région géographique. Elle permet aussi 
d’analyser l’ampleur d’un phénomène, ainsi qu’étudier les tendances sur une certaine 
durée. C’est une étude de marché dont les résultats peuvent être quantifiés et dont la 
représentativité peut être mesurée avec précision. Les données quantitatives font 
habituellement l’objet d’un « nettoyage » ou d’un « lissage ». Ces méthodes permettent de 
réduire le poids des cas exceptionnels et de faciliter les comparaisons avec d’autres lieux 
géographiques ou d’autres populations. Malheureusement, elles contribuent aussi à 
masquer les cas inhabituels, d’où les limites inhérentes à ce type de données. 
2.3 CUEILLETTE DES DONNÉES 
La cueillette des données a été réalisée suite à une recherche approfondie dans la 
revue de la littérature, l’approche méthodologique qui a été choisie est un questionnaire 
web. Étant donné que l’on disposait de plusieurs études empiriques qui avaient déjà exploré 
les facteurs de risque de projets réalisés en équipes traditionnelles ou virtuelles, le sondage 
en ligne semble être un outil approprié dans le cadre de ce projet de recherche et la relative 
nouveauté du concept d’équipe virtuelle n’est pas un frein à l’utilisation de cet outil. Au 
contraire, comme cette étude a pour objet d’identifier les facteurs de risques les plus 
importants ou ceux qui distinguent le plus le fonctionnement en équipe virtuelle ou en 




équipe traditionnelle, le recours au questionnaire nous a paru très approprié dans cette 
recherche. Ainsi, plus d’une centaine de réponses ont été collectées par l’intermédiaire de 
cet outil internet de sondage en ligne, Survey Monkey.  
Grâce à l’enrichissement du modèle de recherche par la revue de littérature, nous 
avons obtenu plusieurs sources d’informations utiles, qui nous ont amené à bâtir notre 
questionnaire et l’analyse de notre projet d’étude. Ces informations ont été classées dans 
deux tableaux, qui sont le tableau 9 qui représente les sources bibliographiques dont nous 
avons ressorti  les facteurs de risques au sein des équipes virtuelles et le tableau 10 qui 
présente les sources bibliographiques dont nous avons ressorti les facteurs de risques au 
sein des équipes traditionnelles. 
Tableau 9 : Les sources bibliographiques des facteurs de risques au sein des équipes 
virtuelles 
La source Les risques 
Pyöriä, P. (2009). "Virtual collaboration in 
knowledge work : From vision to reality." 
Team Performance Management: An 
International Journal 15(7/8): 366-381. 
 
 la répartition du travail à travers les 
frontières géographiques s’est 
révélée plus difficile que 
d'habitude (Koski et al., 2002; 
Steinbock, 2004). 
La confiance et l’harmonie de l’équipe 
 les principales difficultés et les 
obstacles résident dans la 
disponibilité de personnes 
compétentes, contacts avec les 
clients et les liaisons de transport. 
La communication et la distance 
physique (Pyöriä, 2003). 
Ziek, P., Smulowitz, Stacy (2014). "The impact 
of emergent virtual leadership competencies on 
team effectiveness." Leadership & Organization 
Development Journal 35(2): 106-120. 
 
 La capacité de diffuser et de 
partager des informations à travers 
les technologies de l'information et 
de la communication (TIC) 
 Le manque de la performance du 
leadership  
Dwayne Barnwell, S. N., Elizabeth Rudolph, 
Mohamed Sesay, William Wellen (2014). 
"Leadership of International and Virtual 
Project Teams." International Journal of Global 
Business 7(2): 1-8. 
 Les différences culturelles des 
projets multinationaux 
 Les barrières linguistiques 
 La différence culturelle 
 La communication 
 Time zone 
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Michael O’Keefe, E. T. C. (2011). "The Impact 
of Emergent web 2.0 on Virtual Teams." 
Communications of the IIMA 11(2): 91-106. 
 Le transfert de connaissances  
Cohésion d'équipe  
 Les différences de culture  
 La langue 
 L'insuffisance des ressources 
techniques 
 L'inexpérience de l'équipe 
 Des agendas cachés 
Sze-Sze Wong, B. R. M. (2000). "Virtual 
teams : What are their characteristics and 
impact on team performance?" Computational 
and Mathematical Organization Theory 6(4): 
339. 
 La dispersion physique 
 La faible relation entre les 
membres d’équipe  
 Emplois des équipes temporaires 
Lu, M., Watson-Manheim, Mary Beth, 
Chudoba, Katherine M, Wynn, Eleanor (2006). 
"Virtuality and team performance: 
Understanding the impact of variety of 
practices." Journal of Global Information 
Technology Management 9(1): 4. 
 La communication 
 La confiance 
 Le manque de participation et de 
coordination 
 Le changement des tâches (la perte 
d’information) = l’instabilité  
Montoya-Weiss, M. M. M., Anne P;Song, 
Michael (Dec 2001). "Getting it together : 
Temporal coordination and conflict 
management in global virtual teams." 
Academy of Management Journal 44(6): 1251. 
 La communication 
Karayaz, G. (2006). "A dyadic composition to 
foster virtual team effectiveness : An 
experimental study." PhD (Doctor of 
philosophy engineering management and 
systems engineering) dissertation, the Faculty 
of Old Dominion University: 163. 
 La communication  
 La satisfaction d’équipe 
Demas, M. D. (2011). "Job satisfaction of 
managers and individual contributors within 
local and virtual software teams." PhD (Doctor 
of Education in Organizational Leadership) 
dissertation, Graduate School of Education and 
Psychology, Pepperdine University: 176. 
 La technologie utilisée  
 Le stress 
April H. Reed, L. V. K. (2013). "Project 
duration and risk factors on virtual projects." 
Journal of Computer Information Systems 
 Projet critique à l’organisation 
 L’intégration des composantes du 
projet est complexe 
 Estimation du temps irréaliste  
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54(1): 75.  Changement du périmètre 
 Manque de clarté ou projet vague 
 Un faible processus de prise de 
décision 
 Le manque d’intégrité 
 Le manque des compétences 
appropriées  
 Le manque de connaissance 
nécessaire dans le projet 
Furumo, K. A. (2005). "The impact of 
personality, task and technology on preceived 
team interaction and performance in virtual 
teams." PhD (Doctor of Philosophy) 
dissertation, Department of Management in the 
Graduate School Southern Illinois University 
Carbondale: 190. 
 Le manque de confiance 
 La performance 
 La répartition inadéquate des 
tâches, l’ouverture d’esprit 
 La cohésion entre l’équipe 
 Le manque de créativité 
April H. Reed, L. V. K. (2010). "Project Risk 
Differences Between Virtual and Co-Located 
Teams." Journal of Computer Information 
Systems 51(1): 19. 
 Le transfert insuffisant des 
connaissances 
 La différence culturelle et 
linguistique  
 Les ressources techniques 
insuffisantes 
 La perte des ressources clés qui 
influent sur les projets 
 Agendas cachés, impact sur le 
projet 
 Agenda caché  
 Le changement 
 
 Les équipes traditionnelles 
Tableau 10 : Les sources bibliographiques des facteurs de risques au sein des équipes 
traditionnelles 
La source Les risques 
 
Simon Bourdeau, S. R., Henri Barki 
(Août 2003). "Evaluation du risque 
en gestion de projets." Série 
scientifique. 
 Risque technologique : Besoins en matériels, de 
logiciels, niveau de la performance de la 
technologie 
 Taille du projet : diversité de l’équipe, durée du 
projet, nombre d’utilisateurs dans l’organisation, 
nombre de niveaux hiérarchiques occupés par les 
utilisateurs 
 Expériences et expertises : relatives aux membres 
d’équipes, relatives aux contractants et les 
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intervenants externes, relatives aux clients, 
relatives à l’équipe de direction du projet 
 Complexité du livrable : complexité technique  
 Environnement organisationnel : étendue des 
changements, insuffisance des ressources, degré 
de conflits, manque de clarté dans la définition 
des rôles, la complexité des tâches 
 Complexité du projet : présence ou utilisation de 
matières dangereuses, présence de plusieurs 
groupes d’intérêts 
 
Raymond, S. (2014). "Management 
de projet: comment gérer les 
risques? "   URL : 
www.management.efe.fr/2014/03/1
4/management-de-projet-risques/ 
 Projet ressources humaines : Les compétences de 
l'équipe sont insuffisantes, Turn over de l'équipe 
très important, absence de motivation des équipes 
 Projet planification : Les prévisions sont 
optimistes, les ressources et les budgets sont 
sous-estimés, le projet est de taille excessive, 
délais tendus 
 Projet moyen : Budget serré, indisponibilité des 
locaux lors des montées en charge 
 Projet management: Le suivi est insuffisant et ne 
permet pas de détecter des dérives, dépendance 
de la sous-traitance 
 Fonctionnel : Le cahier des charges 
fonctionnelles est incomplet, le produit final ne 
correspond pas aux attentes des utilisateurs, 
défaut de formalisation des informations, des 
processus 
 Technique : Importance des changements 
technologiques (innovation) 
 La communication  
Pascal ,L. (2004). "Quels facteurs 
de performance pour quels types 
d'équipe ? L'avis des managers." 






 L’invisibilité des objectifs et de la mission 
 Aucune ambiance 
 Manque de confiance 
 Le contact relationnel 
 Aucun feed back ou de suivi 
 Manque des ressources 
 Le fonctionnement interne de l’équipe 
 Composition non adéquate de l’équipe 
 La qualité et la compétence du leader 
Courtot, H. (1997). "Les risques liés 
à la gestion des acteurs d’un 
projet". IAE de Paris (Université 
Paris 1 • Panthéon - Sorbonne ) - 
GREGOR - 1997.04. 
 La non-utilisation de procédures et de modalités 
de sélection spécifiques pour recruter les 
responsables de projet 
 L’impossibilité pour les responsables de projet de 
participer au choix des membres de leur équipe 
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  L’absence de critère de performance et de grille 
d’évaluation spécifiques pour apprécier les 
performances individuelles des acteurs-projet.  
 La mauvaise utilisation des compétences 
 La faible valorisation et reconnaissance, du point 
de vue de la GRH, des compétences, des attitudes 
et des comportements acquis au cours des projets 
 Le manque de cohésion entre les membres de 
l’équipe-projet  
 Le changement de responsable en cours de projet 
 
Simon Bourdeau, S. R., Henri Barki 
(Août 2003). "Evaluation du risque 
en gestion de projets." Série 
scientifique. 
 Les risques technologiques 
 La taille du projet 
 L’expérience et l’expertise 
 La complexité du livrable 
 La complexité du projet 
 Les conditions exogènes 
 Les caractéristiques des agents externes 
 
2.4 L’ÉCHANTILLONNAGE 
Dans le but d’avoir une vision globale de la problématique, des efforts ont été mis 
en œuvre afin d’obtenir un échantillon varié, le questionnaire a été envoyé à des centaines 
de participants. Le questionnaire a été approuvé par le comité d’éthique de l’UQAR et les 
répondants ont été contactés par le biais d’une lettre d’invitation où ils étaient informés de 
la nature et des objectifs de la recherche et de notre assurance que toutes les données 
colligées resteraient confidentielles et anonymes. Nous avons ciblé des gestionnaires de 
projets et des membres d’équipes de projet. Finalement, nous avons reçu 121 réponses 
valides provenant de 75 participants qui avaient travaillé dans des équipes virtuelles et de 
46 participants qui avaient évolué au sein d’équipes traditionnelles de projet. 
37 
 
2.5 LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNÉES 
Nous avons importé les réponses obtenues dans la plateforme Survey Monkey dans 
Excel et, après avoir vérifié l’existence de données extrêmes ou aberrantes, nous avons 
procédé à une analyse spécifique des différentes variables retenues. 
L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel statistique SPSS6. Nous 
avons procédé dans un premier temps à l’utilisation de techniques statistiques de caractère 
descriptif, ce qui nous a permis de traiter un nombre très important de données et d’obtenir 
les aspects les plus intéressants de notre étude. Cette technique nous a fourni des 
représentations graphiques distinctes des différentes variables, qui nous ont facilité 
l’analyse et la compréhension de chacune de ces variables. Dans un second temps, nous 
avons analysé l’importance des facteurs de risques au sein des équipes de projet virtuelles 
et traditionnelles, et procéder ainsi à une comparaison de ces facteurs selon que l’équipe 
était virtuelle ou traditionnelle. 
Ce logiciel est considéré comme l’un des logiciels les plus utilisés pour les études de 
marché ou les études statistiques. Il offre des fonctionnalités optimales, une flexibilité et une 
grande facilité d'utilisation. SPSS est caractérisé par sa qualité et sa performance au niveau de 
la capacité à analyser des données avec des tableaux croisés dynamiques, son traitement 
puissant et sophistiqué, sa préparation automatique des données, et la possibilité de choisir la 
langue d’interface pour l’ensemble de l’équipe. Les séries de données de SPSS ont une 
structure en tableau à deux dimensions où les rangées représentent typiquement les cas (tels 
des individus ou des organismes) et où les colonnes représentent les mesures (telles que 
l’âge, le genre). 
 











PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
Ce troisième chapitre présente les résultats de notre recherche. La première partie 
représente les informations générales sur l’échantillon, la deuxième partie détermine les 
facteurs de risques les plus importants au sein des équipes virtuelles et traditionnelles; elle 
présente aussi les facteurs de risques relatifs à ces deux types d’équipes dans le cadre des 
projets de système d’information. Nous avons adopté une approche quantitative qui se base 
sur le calcul de la moyenne de chaque facteur de risque, ce qui a permis de définir les 
facteurs de risques les plus importants. Finalement, dans la troisième partie, nous avons 
procédé à une analyse comparative entre les facteurs de risque les plus discriminante entre 
les équipes virtuelles et traditionnelles, pour ensuite présenter les résultats d’analyse des 
facteurs de risques pour les projets de système d’information en comparant les résultats 





3.1 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
3.1.1 Informations générales sur l’échantillon 
 
On constate qu’il y a plus ou moins une égale proportion d’hommes et femmes 







On peut remarquer que pour la plupart des participants, leurs tranches d’âge se 
situent entre 25 et 45 ans. Comme notre questionnaire s’adressait principalement à des 
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gestionnaires de projet et membres de l’équipe de projet, nous constatons que la majorité de 







On peut voir que la majorité des répondants ont participé à des projets réalisés dans 
le cadre d’une équipe virtuelle, et les types de projets les plus représentés sont ceux de 








On peut constater que la majorité des répondants qui travaillaient dans une équipe 
virtuelle communiquaient particulièrement à l’aide de la technologie d’information et de 







On remarque que la majorité des répondants travaillaient dans des localisations 













Dans le cadre de notre recherche, nous remarquons que la majorité des membres 
d’équipe virtuelle travaillaient dans un groupe de 1 à 5 personnes. Nous constatons aussi 
que la majorité des projets virtuels ne dépassent pas 6 mois (des projets à court terme), dont 






On remarque que la majorité des gestionnaires de projet ont une expérience 
professionnelle entre 2 ans à 5 ans, face aux membres d’équipe de projet qui ont une 






On remarque que la majorité des répondants ont une expérience professionnelle 
dans le domaine des équipes virtuelles qui varie de 1 an à 5 ans. Ces derniers ne sont donc 




On constate que la majorité des répondants ont une expérience professionnelle dans 




On remarque que la plupart des répondants ont participé de plus dans des projets de  
services (banque et assurance) et aux projets de la construction immobilière, dans le cadre des 






3.2 LA DÉTERMINATION DES FACTEURS DE RISQUES LES PLUS IMPORTANTS AU SEIN 
DES ÉQUIPES VIRTUELLES ET TRADITIONNELLES 
3.2.1 Les facteurs de risques les plus importants au sein des équipes virtuelles 
et traditionnelles 
Le tableau 11 représente les facteurs de risques les plus importants, au sein des 
équipes virtuelles et traditionnelles. Nous avons calculé la moyenne de chaque facteur de 
risque, et nous avons constaté que tous les facteurs de risques qui ont une moyenne 
supérieure à 2 sont importants.  
Tableau 11 : Les facteurs de risques les plus importants au sein des équipes virtuelles et 
traditionnelles 











Expertise des membres de l'équipe 10.0 35.6 54.4 2.44 
Cohésion entre les membres de l’équipe 15.6 31.1 53.3 2.38 
Mobilisation et motivation des membres de 
l’équipe 
16.7 31.1 52.2 2.36 
Harmonie au sein de l’équipe 17.6 29.7 52.7 2.35 
Expertise (connaissances, compétence 
managériales..) de l'équipe de direction (ou du 
gestionnaire de projet) 
13.2 41.8 45.1 2.32 
Expérience des membres de l'équipe 18.0 32.6 49.4 2.31 
Expérience de l'équipe de direction (ou du 
gestionnaire de projet) 
16.7 41.1 42.2 2.26 
Confiance au sein de l'équipe de projet 18.7 36.3 45.1 2.26 
Nombre de personnes dans l'équipe 20.7 34.8 44.6 2.24 
Insuffisance des ressources financières pour la 
réalisation du projet 
23.1 30.8 46.2 2.23 
Utilisation d'une nouvelle technologie ou d'un 
nouveau logiciel complexe 
24.4 34.4 41.1 2.17 
Engagement et soutien de la haute direction 24.7 33.7 41.6 2.17 
Durée du projet (estimation peu réaliste) 17.8 48.9 33.3 2.16 
Capacité de diffuser et de partager des 
informations à travers les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
16.5 52.7 30.8 2.14 
Satisfaction des membres de l'équipe 21.1 44.4 34.4 2.13 
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Complexité technique du livrable 25.3 40.7 34.1 2.09 
Manque de clarté des objectifs à atteindre 30.3 32.6 37.1 2.07 
Expérience et expertise du client du projet 29.7 35.2 35.2 2.05 
Insuffisance des ressources humaines pour la 
réalisation du projet 
31.5 34.8 33.7 2.02 
Manque de clarté dans la définition des rôles des 
membres de l'équipe 
29.7 38.5 31.9 2.02 
Présence de plusieurs parties prenantes au projet 39.2 39.3 31.5 2.02 
Manque de ressources clés pour la réalisation du 
projet 
30.8 37.4 31.9 2.01 
Insuffisance du partage et du transfert de 
connaissances au sein de l'équipe 
27.3 45.5 27.3 2.00 
Expérience et expertise des intervenants 
(contractants) externes au projet 
37.4 28.6 34.1 1.97 
Envergure du projet trop limitée ou vague 35.2 35.2 29.7 1.95 
Conflits entre les membres de l'équipe 37.4 30.8 31.9 1.95 
Insuffisance des ressources matérielles pour la 
réalisation du projet 
23.1 30.8 46.2 1.91 
Difficulté de suivre les changements 
technologiques (l'innovation) 
36.3 44.0 19.8 1.84 
Diversité culturelle ou linguistique au sein de 
l'équipe 
44.0 30.8 25.3 1.81 
Difficultés à rencontrer les exigences légales du 
projet 
44.4 30.0 25.6 1.81 
Acceptabilité sociale du projet 47.3 24.2 28.6 1.81 
Nombre d'utilisateurs du projet 44.4 30.0 25.6 1.81 
Risques politiques 56.0 26.4 17.6 1.62 
Risques légaux (restrictions, obligations 
légales…) 
59.3 20.3 19.8 1.60 
Risques économiques et financiers (fluctuation 
des taux de change, inflation, …) 
46.2 25.3 28.6 1.57 
Risques de marché (variations brutales de l'offre 
et de la demande, ...) 
60.9 20.7 18.4 1.57 
Risques écologiques 71.4 15.4 13.2 1.42 
 
 
Après avoir analysé le tableau, nous avons ressorti les facteurs de risques les plus 
importants  qui suivent: 
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 Nombre de personnes dans l'équipe 
 Expérience des membres de l'équipe 
 Expertise des membres de l'équipe 
 Expertise (connaissances, compétence managériales, ...) de l'équipe de direction 
(ou du gestionnaire de projet) 
 Confiance au sein de l'équipe de projet 
 Cohésion entre les membres de l’équipe 
3.2.2 Les facteurs de risques les plus importants au sein des équipes virtuelles 
et traditionnelles pour les projets de système d’information 
Le tableau 12 représente les facteurs de risques les plus importants, au sein des 
équipes virtuelles et traditionnelles, pour les projets de système d’information, nous avons 
calculé la moyenne de chaque facteur de risque, et nous avons constaté que tous les facteurs 
de risques qui ont une moyenne supérieure à 2 sont importants.  
 
Tableau 12 : Les facteurs de risques les plus importants au sein des équipes virtuelles et 
traditionnelles pour les projets de système d’information. 










Durée du projet (estimation peu réaliste) 8.8 44.1 44.1 2.38 
Expertise des membres de l'équipe 14.7 38.2 47.1 2.32 
Nombre de personnes dans l'équipe 20.6 29.4 50.0 2.29 
Utilisation d'une nouvelle technologie ou 
d'un nouveau logiciel complexe 
15.2 42.4 42.4 2.27 
Insuffisance des ressources financières 
pour la réalisation du projet 
17.6 41.2 41.2 2.24 
Mobilisation et motivation des membres 
de l’équipe 
15.2 45.5 39.4 2.24 
Engagement et soutien de la haute 
direction 
18.8 40.6 40.6 2.22 
Capacité de diffuser et de partager des 
informations à travers les technologies de 
17.6 44.1 38.2 2.21 
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l'information et de la communication 
(TIC) 
Expertise (connaissances, compétence 
managériales..) de l'équipe de direction 
(ou du gestionnaire de projet) 
14.7 50.0 35.3 2.21 
Complexité technique du livrable 17.6 44.1 38.2 2.21 
Cohésion entre les membres de l’équipe 17.6 44.1 38.2 2.21 
Expérience des membres de l'équipe 23.5 38.2 38.2 2.15 
Expérience et expertise du client du projet 20.6 44.1 35.3 2.15 
Confiance au sein de l'équipe de projet 20.6 44.1 35.3 2.15 
Harmonie au sein de l’équipe 26.5 32.4 41.2 2.15 
Expérience et expertise des intervenants 
(contractants) externes au projet 
26.5 35.3 38.2 2.12 
Manque de clarté des objectifs à atteindre 26.5 35.3 38.2 2.12 
Manque de ressources clés pour la 
réalisation du projet 
23.5 41.2 35.3 2.12 
Difficulté de suivre les changements 
technologiques (l'innovation) 
24.2 42.4 33.3 2.09 
Expérience de l'équipe de direction (ou du 
gestionnaire de projet) 
20.6 50.0 29.4 2.09 
Présence de plusieurs parties prenantes au 
projet 
21.2 48.5 30.3 2.09 
Envergure du projet trop limitée ou vague 26.5 41.2 32.4 2.06 
Satisfaction des membres de l'équipe 20.6 52.9 26.5 2.06 
Diversité culturelle ou linguistique au 
sein de l'équipe 
27.3 42.4 30.3 2.03 
Manque de clarté dans la définition des 
rôles des membres de l'équipe 
26.5 44.1 29.4 2.03 
Insuffisance du partage et du transfert de 
connaissances au sein de l'équipe 
32.3 32.3 35.5 2.03 
Conflits entre les membres de l'équipe 35.3 26.5 38.2 2.03 
Nombre d'utilisateurs du projet 47.1 32.4 20.6 2.03 
Acceptabilité sociale du projet 41.2 20.6 38.2 1.97 
Insuffisance des ressources humaines 
pour la réalisation du projet 
33.3 39.4 27.3 1.94 
Risques économiques et financiers 
(fluctuation des taux de change, inflation, 
…) 
38.2 29.4 32.4 1.94 
Insuffisance des ressources matérielles 38.2 35.3 26.5 1.88 
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pour la réalisation du projet 
Difficultés à rencontrer les exigences 
légales du projet 
41.2 29.4 29.4 1.88 
Risques politiques 47.1 32.4 20.6 1.74 
Risques de marché (variations brutales de 
l'offre et de la demande, ...) 
53.1 31.3 15.6 1.63 
Risques légaux (restrictions, obligations 
légales…) 
64.7 17.6 17.7 1.53 
Risques écologiques 73.5 14.7 11.8 1.38 
 
Après avoir analysé le tableau, nous avons ressorti les facteurs de risques les plus 
importants pour les projets de système d’information: 
 Durée du projet (estimation peu réaliste) 
 Expertise des membres de l'équipe 
 Nombre de personnes dans l'équipe 
 Utilisation d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau logiciel complexe 
 Mobilisation et motivation des membres de l’équipe 
 Capacité de diffuser et de partager des informations à travers les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
On observe que ces risques, qui sont les plus importants pour les équipes virtuelles 
et traditionnelles, sont liés aux relations interpersonnelles entre les membres d’équipes de 
projet, y compris la haute direction et l’expertise de l’équipe.  
Les risques et la complexité du projet peuvent s'accroître s'il y a un manque de 
personnel possédant des compétences requises pendant une période importante du projet, 
afin d’assurer l’équilibre au sein de l'équipe de projet. Il faut prendre en considération si les 
membres de l'équipe ont déjà travaillé ensemble et que la confiance est instaurée entre eux, 
vu qu’elle est considérée comme une importante ressource sociale qui facilite la 
coopération, et une meilleure collaboration. Il faut savoir aussi s’ils ont le même niveau 
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hiérarchique au sein de l’entreprise, ainsi que prévoir des remplaçants pour garder le suivi 
et la continuité des travaux du projet. 
Les risques du projet peuvent s'accroître aussi si l'équipe de projet manque 
d’harmonie et de stabilité, ce qui nécessite des gestionnaires de projets et des membres 
d’équipe qui performent en matière de connaissances et d'expertise, notamment si le 
gestionnaire de projet désigné a déjà travaillé dans des projets complexes et de grande 
envergure. 
La cohésion de groupe est primordiale, elle est considérée comme un processus 
dynamique et préliminaire qui permet à l’équipe de rester unie et liée dans la poursuite de 
ses objectifs et pour la satisfaction des besoins affectifs des membres. 
3.3 ANALYSE COMPARATIVE DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES AU SEIN DES 
ÉQUIPES VIRTUELLES ET TRADITIONNELLES 
Dans le but de réaliser une analyse détaillée sur les facteurs de risques les plus 
discriminants entre les équipes virtuelles et traditionnelles, nous avons déterminé les 
facteurs de risques qui avaient des écarts les plus significatifs dans les données. Pour ce 
faire, nous avons procédé à une comparaison, au moyen du khi-deux, des résultats obtenus 
sur les différents facteurs de risques relatifs aux équipes virtuelles ou traditionnelles. Nous 
avons utilisé le SPSS et on trouvera, dans les pages qui suivent, les niveaux de signification 
permettant de conclure à une différence significative ou non entre les équipes virtuelles et 
traditionnelles, et cela selon le facteur de risque considéré. Nous avons regroupé, dans le 
tableau 13, l’ensemble des facteurs de risques qui avaient un impact significativement 
différent selon que l’équipe de projet était virtuelle ou traditionnelle.  
Nous commencerons d’abord la présentation des facteurs de risques les plus 
importants au sein des équipes virtuelles et traditionnelles, pour ensuite présenter les 
résultats d’analyse des facteurs de risques pour les projets de système d’information en 
comparant les résultats relevés avec les résultats obtenus par Reed et al. (2013). 
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3.3.1 Les facteurs de risques les plus discriminants entre les équipes virtuelles 
et traditionnelles 
Tableau 13 : L’impact de quatre (4) facteurs de risques avec les différences significatives 
au sein des équipes virtuelles et traditionnelles 
 
  
Équipe virtuelle Equipe classique 




















Capacité de diffuser et de 
partager des informations à 
travers les technologies de 
l'information et de la 
communication (TIC) 
11.5 52.5 36.1 26.7 53.3 20.0 0.105 
Diversité culturelle ou 
linguistique 
36.1 37.7 26.2 60.0 16.7 23.3 0.061 
Insuffisance des ressources 
humaines 
21.3 41.0 37.7 53.6 21.4 25.0 0.009 
Insuffisance des ressources 
matérielles 
30.6 35.5 33.9 55.2 24.1 20.7 0.080 
 
Seulement quatre (4) facteurs de risques permettent de différencier, avec une p-
value de 0.10 ou moins, les équipes virtuelles des équipes traditionnelles. Il s’agit de : 
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 La capacité de diffuser et de partager des informations à travers les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 4,505a 2 ,105 
Rapport de vraisemblance 4,448 2 ,108 
Association linéaire par 
linéaire 







L’impact de ce facteur de risque au sein des équipes virtuelles est plus important 
que les équipes traditionnelle, vu que les membres de l’équipe virtuelle ne communiquent 





 La diversité culturelle ou linguistique 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 5,580a 2 ,061 
Rapport de vraisemblance 5,783 2 ,055 
Association linéaire par 
linéaire 








La diversité culturelle et linguistique représente un facteur de risque majeur au sein 
des équipes virtuelles par rapport aux équipes traditionnelles, car l’équipe trouve des 





 L’insuffisance des ressources humaines 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 9,374a 2 ,009 
Rapport de vraisemblance 9,115 2 ,010 
Association linéaire par 
linéaire 










Dans une équipe virtuelle, chaque membre de l’équipe est responsable d’une tâche, 
le manque ou l’absence d’un membre peut retarder le travail. Pour cela, ce facteur de risque 
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est plus important au sein des équipes virtuelles par rapport aux équipes traditionnelles qui 
peuvent remplacer et résoudre ce problème rapidement. 
 L’insuffisance des ressources matérielles 
 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 5,046a 2 ,080 
Rapport de vraisemblance 4,987 2 ,083 
Association linéaire par 
linéaire 












Les équipes virtuelles se basent sur les ressources matérielles plus que les équipes 
traditionnelles (par exemple : scanners, ordinateurs, caméras…), il est important d’avoir le 
matériel nécessaire dans un environnement virtuel, afin d’assurer l’avancement et la 
réalisation des travaux de projet. 
3.3.2 Les facteurs de risque les plus importants pour les projets de système 
d’information 
Tableau 14 : L’impact de six (6) facteurs de risques avec les différences significatives au 
sein des équipes virtuelles et traditionnelles (Projets de système d’information) 
  
Équipe virtuelle (Projet TI) Équipe classique (Projet TI) 
Les facteurs de risques 
















Cohésion entre les 
membres de l'équipe  21.4 35.7 42.9 0 83.3 16.7 0.095 
Capacité de diffuser et de 
partager des informations à 
travers les technologies de 
















Expérience de l'équipe de 
direction ou gestionnaire 
de projet (projets de 
système d’information) 17.9 60.7 21.4 33.3 0 66.7 0.022 
Expérience des membres 
de l’équipe 
25 46.4 28.6 16.7 0 83.3 0.033 
Expertise des membres de 
l’équipe 
14.3 46.4 39.3 16.7 0 83.3 0.089 
Expérience et expertise du 
client du projet 
10.7 46.4 42.9 66.7 33.3 0 0.006 
 
Concernant les projets de système d’information, six (6) facteurs de risques 
permettent de différencier, avec une p-value de .10 ou moins, les équipes virtuelles des 
équipes traditionnelles. Il s’agit de : 
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 Cohésion entre les membres de l'équipe (projets de système d’information) 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 4,712a 2 ,095 
Rapport de vraisemblance 5,542 2 ,063 
Association linéaire par 
linéaire 





a. 4 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 






 La capacité de diffuser et de partager des informations à travers les technologies de 
l'information et de la communication 
 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 12,052a 2 ,002 
Rapport de vraisemblance 9,651 2 ,008 
Association linéaire par 
linéaire 





a. 4 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 





 Expérience de l’équipe de direction (ou du gestionnaire de projet) 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 7,656a 2 ,022 
Rapport de vraisemblance 9,852 2 ,007 
Association linéaire par 
linéaire 













 Expérience des membres de l’équipe 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 6,807a 2 ,033 
Rapport de vraisemblance 8,336 2 ,015 
Association linéaire par 
linéaire 





a. 3 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 







 Expertise des membres de l’équipe 
 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 4,842a 2 ,089 
Rapport de vraisemblance 6,809 2 ,033 
Association linéaire par 
linéaire 





a. 4 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 






 Expérience et expertise du client du projet 
 
 
Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 10,277a 2 ,006 
Rapport de vraisemblance 10,347 2 ,006 
Association linéaire par 
linéaire 













Discussion : Résultats obtenus 
En se basant sur l’article de (Reed et al. 2013), nous avons interprété les résultats 
suivants : 
 Capacité de diffuser et de partager des informations à travers les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) 
La diffusion des informations ou des connaissances peut être liée à une application 
logicielle, par exemple : les processus opérationnels ou les procédures au sein de l’équipe 
de projet. Le risque du projet survient lorsque le transfert des informations ne s’effectue pas 
entre les membres de l'équipe du projet. La majorité des répondants, soit au niveau des 
équipes virtuelles et traditionnelles, ont indiqué que ce facteur de risque cause un impact 
plus ou moins majeur sur la réussite du projet. Nous avons constaté que ce facteur de risque 
a plus d’impact dans un environnement virtuel que dans un environnement classique; cela 
s’explique par la différence naturelle entre les deux environnements, vu qu’il y a un 
manque de communication face à face, ce qui rend le transfert des informations ou des 
connaissances plus difficile. La communication directe est plus structurée et facile à saisir; 
en effet, au sein des équipes virtuelles, les tâches sont accomplies par une communication 
électronique, par contre le transfert des connaissances au sein des équipes traditionnelles 
implique généralement la conversation. Le système de réunion multimédia, comme la 
vidéoconférence, a permis aux équipes virtuelles de travailler et communiquer d’une 
manière plus efficace, surtout dans le cas des réunions ou de résolution des problèmes et 
des conflits. 
 Le partage de l’information est plus compliqué au sein des équipes virtuelles qu’au 
sein des équipes traditionnelles, en raison d’absence des réunions régulières en en face à 
face. Pour conclure, il est important de rappeler que le gestionnaire de projets est 
responsable de faciliter le transfert des connaissances et le partage des informations, 
notamment par l’installation des applications et des équipements utiles et performants, afin 
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d’assurer une meilleure diffusion de l'information et de connaissances à tous les membres 
de l’équipe de projet. 
 Diversité culturelle ou linguistique 
La communication est très importante entre les membres de l'équipe. Au sein des 
équipes de projet, on peut trouver des membres d’équipe qui parlent des langues différentes 
ou qui doivent communiquer dans la langue du projet désigné; on peut trouver aussi un 
mélange des races et de cultures en raison des membres de l’équipe qui viennent de 
différents pays, et ça peut créer des difficultés dans la réalisation des tâches ensemble, 
notamment si chaque membre a une compréhension différente que l’autre. Selon Reed et al. 
(2013), il est parfois plus difficile de détecter les différences culturelles que les différences 
de langue. La majorité des répondants au sein des équipes virtuelles ont indiqué que ce 
facteur cause un impact important sur la réussite de leurs projets; par contre, les équipes 
traditionnelles ont souligné que ce facteur n’a aucun impact sur la réalisation de leur projet. 
Cette différence est expliquée par le fait qu’au sein des équipes virtuelles on trouve plus 
d’équipes multiculturelles qui viennent du monde entier, et c’est évident que les membres 
de l’équipe trouvent des difficultés avec les différences de culture, les coutumes et la 
langue. Cependant, les équipes traditionnelles peuvent avoir des difficultés surtout s’il y a 
des membres d’équipes qui ont des expériences dans des domaines différents des autres ou 
des idées et concepts particuliers. 
 Cohésion entre les membres de l'équipe  
L’absence de la cohésion au sein de l’équipe de projet bloque la poursuite et la 
réussite des projets. Ce problème peut se produire en cas de conflit entre les membres de 
l’équipe, ou les relations interpersonnelles de l’équipe restent stagnantes et ne se 
développent pas. Les répondants affirment que ce facteur de risque à un impact majeur sur 
la réalisation de leur projet, surtout au niveau des équipes virtuelles; les répondants de 
l’équipe traditionnelle indiquent que ce facteur n’est pas souvent un problème dans leurs 
environnements, parce qu’ils peuvent former facilement une liaison entre eux, ce que les 
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équipes virtuelles ne peuvent pas faire, car il leur manque le contact face à face, vu qu’il est 
difficile d’établir et de former une relation par le biais des moyens de communication 
électronique, en ajoutant le décalage horaire et le sentiment d’isolation qui peuvent 
intervenir. 
 Insuffisance des ressources matérielles 
Les répondants indiquent que l’insuffisance des ressources matérielles cause un 
impact majeur sur la réalisation des projets au sein des équipes virtuelles; il est 
indispensable d’avoir le matériel nécessaire dans un environnement virtuel, afin d’assurer le 
bon déroulement des travaux de projet, un manque d’un serveur ou d’un ordinateur central 
qui traite les opérations et le processus opérationnel de l’entreprise peut causer un arrêt des 
activités. L'accès à des ressources techniques adéquates peut être un problème plus 
important pour les équipes virtuelles que les équipes traditionnelles, parce que les 
ressources techniques telles que les équipements de vidéoconférence ne sont pas 
habituellement requis pour les équipes traditionnelles. 
 Insuffisance des ressources humaines 
Le manque et l’insuffisance des ressources humains sont un facteur de risque très 
important, et qui ont un impact majeur sur la réalisation des projets, surtout au niveau des 
équipes virtuelles ; prenons comme exemple le cas où un membre d’équipe important quitte 
le projet avant l’achèvement, cela peut bloquer ou retarder la réalisation du projet et peut 
coûter cher à l’entreprise pour former ou recruter un membre expérimenté pour résoudre le 
problème; les équipes virtuelles peuvent souffrir de l'incapacité de remplacer le membre qui 
a quitté et qui peut retarder le travail, et éventuellement peut causer des pertes importantes 
au niveau du marché. 
 Expertise de l'équipe de direction ou gestionnaire de projet 
L’expertise des membres d’équipe et du gestionnaire de projets assure le succès des 
projets. Les répondants ont confirmé que ce facteur a un impact majeur sur la réalisation de 
71 
 
leurs projets. Il faut s’assurer d’avoir les connaissances et les outils nécessaires pour diriger 
l’équipe et le projet; il faut avoir une expertise en informatique (implantation et maitrise de 
progiciels), en processus de gestion et en gestion de contrat vis-à-vis les parties prenantes. 
L’expertise des membres d’équipe et de gestionnaire de projets permet de maitriser d’une 
façon optimale tous types de risques qui peuvent intervenir et résoudre les problèmes 
complexes.  
 Le manque de la confiance 
Dans notre étude, nous n’avons pas vu une signification importante relative à ce 
facteur de risque, vu le nombre réduit des répondants qui ont participé à notre recherche. 
Cependant, les recherches antérieures et la majorité des participants qui ont répondu à notre 
questionnaire indiquent que la confiance joue un rôle très important au sein des équipes de 
projet virtuelles et traditionnelles, et que le manque de la confiance est un facteur qui a un 
impact majeur sur la réalisation de leurs projets; sans avoir le sentiment de confiance 
mutuelle, l’équipe ne peut pas avancer, collaborer et coopérer pour atteindre les objectifs 
fixés. Dans ce cas, le gestionnaire de projets doit passer d’un style directif à participatif, 
pour soutenir et orienter son équipe, pour les faire participer à la proposition des idées et de 
les écouter, et le plus important est d’instaurer le sentiment d’appartenance à l’équipe qui a 
un seul objectif et un résultat commun à atteindre, ce qui peut contribuer au développement 
de la confiance entre les membres d’équipes. Un gestionnaire qui est à l’écoute de ses 
membres de l’équipe favorise la diminution du sentiment d’isolement associé à la distance 








La présente recherche, de type exploratoire, met l'accent sur les facteurs de risques 
les plus importants au sein des équipes de projet virtuelles et traditionnelles. Nous ferons un 
retour sur nos résultats de recherche et les limites de la recherche, et discuterons des 
orientations futures dans ce domaine.  
Une recherche de type quantitative, par sondage, a été menée et cent vingt et une 
personnes entre gestionnaires de projet et membres d’équipes y ont répondu. Malgré le 
nombre limité des répondants, nous avons pu constater que la confiance, l’harmonie et 
l’expertise des équipes de projets sont les facteurs de risques les plus importants au sein des 
équipes de projet virtuelles et traditionnelles. En effet, ce constat est dû quasiment à la 
négligence de la part des dirigeants, un manque de mobilisation et de formation des 
membres d’équipes.  
Les équipes virtuelles sont un domaine de recherche encore peu exploré; il existe 
tout de même au niveau de la littérature un grand nombre d’articles ainsi que quelques 
livres traitant des équipes virtuelles. Cependant, il existe sur le sujet un peu d’articles 
présentant des résultats d’études empiriques. Par contre, c’est rare de trouver des recherches 
et des écrits scientifiquement valides permettant de soutenir les gestionnaires pour s’adapter 
et s’appliquer dans ce nouveau mode de travail. 
En identifiant les facteurs de risque au sein des équipes virtuelles, ce projet de 
recherche fournit des informations détaillées permettant aux gestionnaires de projet et 
membres d’équipes virtuelles d’avoir une perspective globale sur les facteurs de risque les 
plus importants qui influencent et affectent les équipes de projet virtuelles, dans le but de 
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les maitriser et d’y faire face. Ce projet de recherche fournit un instrument de mesure valide 
qui peut être utilisé auprès d’un échantillon plus large, constituant un moyen de conquérir 
des résultats empiriques dans le domaine des équipes virtuelles (Pinsonneault et Kraemer, 
1993). Ainsi, ce projet de recherche contribue à l’enrichissement des connaissances au 































Analyse comparative entre les autres facteurs de risques au sein des équipes virtuelles et 
traditionnelles 
 
L’utilisation d’une nouvelle technologie ou d’un logiciel complexe représente un impact 
majeur au sein des équipes virtuelles et traditionnelles, vu la nécessité de la formation de 
personnel à des coûts élevés, en ajoutant le fait de placer et recruter des membres de 







La difficulté de suivre les changements technologiques représente un impact mineur au sein 
des équipes virtuelles et traditionnelles, notamment dans un marché concurrentiel dont le 
suivi du développement technologique est indispensable. Les changements technologiques 






Le nombre de personnes dans l’équipe, représente un impact majeur au sein des équipes 
virtuelles et traditionnelles, ce qui explique la nécessité des ressources humaines pour 
assurer le développement, la continuité et la réussite des projets, grâce à la productivité et le 





La durée du projet représente un impact mineur au sein des équipes virtuelles et 
traditionnelles; en effet, la date de la livraison finale du projet se précise au moment de la 
signature du contrat, ce qui nécessite l’achèvement du projet dans les délais fixés, et tout 
problème au cours de la réalisation des travaux de projet peut influencer sur la durée de la 






L’envergure du projet représente quasiment un impact mineur au sein des équipes virtuelles 
et traditionnelles, vu l’habitude des membres de l’équipe à travailler dans tous les types de 







L’expérience des membres de l’équipe représente un impact majeur au sein des équipes 
virtuelles et traditionnelles, la réussite des projets est basée sur les connaissances et 
l’expérience des membres de l’équipe; il est indispensable d’avoir un minimum 







L’expérience de l’équipe de direction ou du gestionnaire de projets représente un impact 
majeur au sein des équipes virtuelles et traditionnelles. Par exemple, la prise d’une décision 
optimale par la direction ou le gestionnaire de projets permet de régler les conflits ou 








L’expérience et l’expertise du client du projet représentent un impact plus ou moins majeur 
au sein des équipes virtuelles, notamment en cas des projets complexes ou de grande 
envergure; le client doit avoir la confiance à l’équipe chargée du projet, ainsi qu’une idée 
claire sur ses attentes par rapport au projet. Par contre, au sein des équipes traditionnelles, 
le client charge le fournisseur de réaliser le projet selon des mesures et des conditions 






Les répondants indiquent que l’expérience et l’expertise des intervenants externes au projet 
ne représentent quasiment aucun impact au sein des équipes virtuelles; par contre, au sein 
des équipes traditionnelles, 37,9% de répondants confirment que ce facteur n’a aucun 
impact et 37,9% confirment le contraire, dans la mesure que les intervenants externes 
peuvent faciliter ou compliquer le déroulement des activités du projet, par exemple si 







La complexité technique du livrable représente un impact mineur au sein des équipes 
virtuelles traditionnelles, vu que les projets actuels connaissent une évolution en matière de 










Les ressources financières sont indispensables pour la réalisation du projet, pour rémunérer 
le personnel, pour acquérir le matériel nécessaire pour assurer le bon déroulement des 
travaux de projet; pour cela, l’insuffisance des ressources financières représente un impact 





Le manque de clarté des objectifs à atteindre représente un impact majeur au sein des 
équipes virtuelles et traditionnelles. La clarification des objectifs est une étape très 
importante, c’est la mission du gestionnaire de former son équipe et de déterminer les 







L’harmonie au sein de l’équipe représente un impact majeur au sein des équipes virtuelles 
et traditionnelles. L’harmonie dans une entreprise repose sur la communication entre les 
membres de l’équipe. La transmission d’informations entre les membres de l’équipe est un 
élément essentiel pour instaurer l’harmonie. Il est parfois compliqué d’avoir une harmonie 







La mobilisation des membres de l’équipe représente un impact majeur au sein des équipes 
virtuelles et traditionnelles. Par exemple, il y a des entreprises qui ne motivent pas les 
membres de l’équipe par l’attribution de primes ou de cadeaux, en contrepartie des résultats 
obtenus. La haute direction et le gestionnaire de l’équipe doivent s’engager à motiver les 







Le manque de clarté dans la définition des rôles des membres de l’équipe représente un 
impact mineur au sein des équipes virtuelles, car chaque membre de l’équipe est chargé 
d’une tâche, le travail est organisé et les membres de l’équipe ont conscience de la rotation 
des rôles. Par contre, ce facteur représente un impact majeur au sein des équipes 
traditionnelles, vu qu’il y a parfois plusieurs projets à traiter à la fois, ou des changements 





La satisfaction des membres de l’équipe joue un rôle très important dans le rendement et le 
résultat de l’équipe; plus l’équipe est satisfaite, plus le travail est efficace. Les répondants 







L’insuffisance du partage et du transfert de connaissances au sein de l’équipe représente un 
impact mineur au sein des équipes virtuelles et traditionnelles. Dans un environnement 
virtuel, il est difficile parfois de partager les connaissances, vu que les membres de l’équipe 
ne communiquent pas directement comme les équipes traditionnelles, et qu’ils se contactent 






Le conflit entre les membres de l’équipe peut être considéré comme un facteur de risque 
important au sein des équipes virtuelles; avec la diversité de cultures, il y a des membres de 
l’équipe qui ont de la difficulté à comprendre les idées, les comportements et les messages 
des autres, ce qui entraine des conflits et un mauvais climat de travail. Au niveau des 
équipes traditionnelles, ce problème est mineur vu que les membres de l’équipe ont un 






La présence de plusieurs parties prenantes représente un impact mineur au sein des équipes 
virtuelles, vu que les membres de l’équipe ont des tâches à réaliser et à livrer dans des 
délais fixés par leur superviseur ou gestionnaire de projet. Par contre, ce facteur est 
pratiquement majeur au sein des équipes traditionnelles, car il est possible d’avoir plusieurs 










Le manque de ressources clés peut entrainer des obstacles pour la réalisation du projet; les 
chiffres indiquent que ce facteur représente un impact mineur au sein des équipes virtuelles 
et traditionnelles. Il est nécessaire d’avoir les outils et les ressources nécessaires pour 






La majorité des répondants ont confirmé que la difficulté à rencontrer les exigences légales 







Les résultats affirment que l’acceptabilité sociale du projet ne représente aucun impact au 






Le nombre d’utilisateurs du projet ne représente aucun impact au sein des équipes virtuelles 






Les risques économiques et financiers ne représentent quasiment aucun impact au sein des 
équipes virtuelles et traditionnelles. La direction se charge de régler les opérations 














Les risques de marché ne représentent aucun impact au sein des équipes virtuelles et 







Les risques légaux ne représentent aucun impact au sein des équipes virtuelles et 
traditionnelles. Le contrat est un document de consentement qui clarifie les obligations et 















Tableau 15 : Matrice des composantes après rotation 
 
 Composante 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Utilisation d'une nouvelle 
technologie ou d'un nouveau 
logiciel complexe 
,103 ,071 ,180 ,091 ,062 ,850 ,059 ,085 -,125 
Difficulté de suivre les 
changements technologiques 
(l'innovation) 
-,063 ,273 ,528 ,166 ,007 ,228 ,332 ,100 -,201 
Capacité de diffuser et de 
partager des informations à 
travers les technologies de 
l'information et de la 
communication (TIC) 
,068 ,324 ,162 -,122 -,029 ,170 ,194 ,674 ,155 
Nombre de personnes dans 
l'équipe 
,060 ,178 ,073 ,155 ,162 -,133 ,081 ,122 ,753 
Diversité culturelle ou 
linguistique au sein de 
l'équipe 
,192 ,028 ,496 ,274 -,130 ,184 ,389 ,187 ,303 
Durée du projet (estimation 
peu réaliste) 
,137 ,026 ,301 ,025 ,613 -,008 ,157 ,026 ,142 
Envergure du projet trop 
limitée ou vague 
-,077 ,165 ,581 ,401 ,325 ,095 -,144 -,068 ,144 
Expérience des membres de 
l'équipe 
,635 -,033 ,080 ,427 ,214 -,208 ,043 ,043 -,203 
Expertise des membres de 
l'équipe 
,623 -,146 -,032 ,382 ,337 -,226 -,108 ,180 -,135 
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Expérience de l'équipe de 
direction (ou du gestionnaire 
de projet) 
,329 ,234 ,094 ,153 ,669 -,040 ,094 ,001 -,037 
Expertise (connaissances, 
compétence managériales..) 
de l'équipe de direction (ou du 
gestionnaire de projet) 
,263 ,302 -,042 ,128 ,710 ,230 ,001 -,008 ,120 
Expérience et expertise du 
client du projet 
,160 ,104 ,124 ,656 ,036 ,063 ,074 ,070 ,020 
Expérience et expertise des 
intervenants (contractants) 
externes au projet 
,062 -,091 ,113 ,689 ,201 ,136 ,111 -,183 ,192 
complexité technique du 
livrable 
-,080 -,053 ,197 ,176 ,220 ,052 ,617 ,117 ,086 
Insuffisance des ressources 
humaines pour la réalisation 
du projet 
,084 ,731 -,016 -,071 ,293 ,104 ,131 -,011 ,257 
Insuffisance des ressources 
matérielles pour la réalisation 
du projet 
,047 ,765 ,166 ,051 ,174 ,165 ,041 ,126 -,093 
Insuffisance des ressources 
financières pour la réalisation 
du projet 
-,033 ,582 ,334 -,213 ,145 -,222 -,247 ,035 ,205 
Confiance au sein de l'équipe 
de projet 
,775 ,186 ,124 ,045 ,099 -,107 ,155 ,011 -,242 
Manque de clarté des 
objectifs à atteindre 
,344 ,346 ,551 ,266 ,124 ,145 -,062 ,048 ,183 
Harmonie au sein de l’équipe ,767 ,087 ,167 ,083 ,073 ,037 -,003 -,045 ,294 
Mobilisation et motivation des 
membres de l’équipe 
,858 -,030 -,008 -,014 ,025 ,243 -,168 -,090 ,113 
Cohésion entre les membres 
de l’équipe 
,762 ,092 -,017 ,069 ,245 ,163 -,292 -,009 ,341 
Engagement et Soutien de la 
haute direction 
,475 ,247 -,064 ,034 ,261 ,234 ,341 -,021 ,023 
Manque de clarté dans la 
définition des rôles des 
membres de l'équipe 
,369 ,356 ,314 ,160 ,050 ,100 ,087 -,534 ,098 
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Satisfaction des membres de 
l'équipe 
,643 ,173 ,197 ,029 ,126 -,030 ,406 -,065 -,090 
Insuffisance du partage et du 
transfert de connaissances au 
sein de l'équipe 
,205 ,472 ,283 ,397 ,197 -,101 -,191 ,130 -,105 
Conflits entre les membres de 
l'équipe 
,336 ,591 ,048 ,287 -,006 ,136 -,222 ,166 -,054 
Présence de plusieurs parties 
prenantes au projet 
,096 ,437 -,126 ,557 -,087 ,054 ,355 -,084 ,065 
Manque de ressources clés 
pour la réalisation du projet 
,041 ,806 ,166 ,094 ,001 -,003 ,108 ,006 ,088 
Difficultés à rencontrer les 
exigences légales du projet 
-,085 ,381 ,293 ,316 ,172 ,480 ,128 ,275 ,094 
Acceptabilité sociale du projet ,247 ,122 ,755 -,103 ,119 ,041 ,181 ,070 -,041 
Nombre d'utilisateurs du 
projet 
-,046 ,153 ,520 ,167 ,111 ,119 ,013 ,598 ,103 
 
 
Tableau 16 : Regroupement des facteurs de risques indépendamment des équipes virtuelles 
et traditionnelles 
Les groupes Les facteurs de risques 
Groupe 1 : 
Les membres 
d’équipes de projet 
Expérience des membres de l'équipe 
Expertise des membres de l'équipe 
Confiance au sein de l'équipe de projet 
Harmonie au sein de l’équipe 
Cohésion entre les membres de l’équipe 
Satisfaction des membres de l'équipe 
Groupe 2 : 
Les ressources 
déployées pour la 
Insuffisance des ressources humaines pour la réalisation du projet 
Insuffisance des ressources matérielles pour la réalisation du projet 
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réalisation du projet Insuffisance des ressources financières pour la réalisation du projet 
Conflits entre les membres de l'équipe 
Manque de ressources clés pour la réalisation du projet 
Groupe 3 : 
L’innovation et la 
diversité culturelle 
et linguistique 
Changements technologiques (l'innovation) 
Diversité culturelle ou linguistique au sein de l'équipe 
Acceptabilité sociale du projet 
Groupe 4 : 
Expérience des 
parties prenantes du 
projet 
Expérience et expertise du client du projet 
Expérience et expertise des intervenants (contractants) externes au 
projet 
Groupe 5 : 
L’expérience de 
l’équipe du projet 
Durée du projet (estimation peu réaliste) 
Expérience de l'équipe de direction (ou du gestionnaire de projet) 
Expertise (connaissances, compétences managériales, ...) de l'équipe 
de direction (ou du gestionnaire de projet) 




Utilisation d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau logiciel 
complexe 
Groupe 7 : 
Complexité du 
projet 
Complexité technique du livrable 
Groupe 8 : 
Le partage 
d’information entre 
Capacité de diffuser et de partager des informations à travers les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) 




d’équipes de projet  
Groupe 9 : 
L’équipe de projet 
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